



VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE

NAŠE ZN: 215/2016/gl.
VYŘIZUJE: Glenzová
TEL: 595 020 666
E-MAIL: obechat@obechat.cz

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Bc. Tichá Pavla
ul. 28.října 117
702 18 Ostrava

DATUM: 21.03.2016

Věc: Žádost o narovnání smlouvy z rozpočtu MSK na základě smlouvy č.01788/2013/RRC

Dodatkem č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev.č.01788/2013/RRC byla schválena změna v čl. III bodu 1 dodržet termín ukončení projektu, tj. do 31.3.2016.

Žádost o narovnání smlouvy předkládáme z důvodu změny zhotovitele stavby na odstranění vad a nedodělků tj. na opravy komunikací, kterým se stala firma Jankostav, s.r.o. a změny termínu ukončení realizace, tj. data kolaudace stavby na 30.9.2015.

Odstranění nedodělků – oprava komunikací byla dokončena v řádném termínu tj. kolaudace stavby byla provedena 23.9.2015.

SFŽP ČR byl určen den 31.3.2016 pro závěrečné vyúčtování akce.

Administrátorem stavby „Hať – ČOV a splašková kanalizace“ bylo zpracováno v měsíci březnu 2016 závěrečné vyhodnocení akce – vyhodnocení monitorovacích a smluvních ukazatelů a bylo zasláno ke kontrole na SFŽP ČR projektové manažerce Ing. Schlesingerové Veronice.

V současné době probíhá kontrola výše uvedeného ZVA – „Hať-ČOV a splašková kanalizace“ na SFŽP ČR.

Na základě výše uvedeného důvodu – kontroly na SFŽP ČR se na Vás obracím se žádostí o narovnání výše uvedené smlouvy, kterým se upraví lhůta pro předložení ZVA a to na termín: do dvou měsíců od schválení ZVA na SFŽP ČR

Za vstřícné a kladné vyřízení žádosti Vám děkuji.

S pozdravem

OBEC HAŤ
Lipová 86, 747 16 Hať
IČ 00635511

Werner Vyletělek
starosta obce