



MĚSTO FULNEK

Odbor investic a životního prostředí
nám. Komenského 12, 742 45 Fulnek



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE Č.J.: FUL 4126/2020

VYŘIZUJE: Ing. Lubomír Svoboda
ODBOR: OIŽP
TEL./FAX.: 556 770 876, 556 770 872
MOBIL:
E-MAIL: projektovy.manager@fulnek.cz

Moravskoslezský kraj
odbor regionálního rozvoje a
cestovního ruchu
28. října 2771/117
702 00 Ostrava 2

DATUM: 23.09.2020

Žádost o opětovné prodloužení termínu ukončení realizace akce pod názvem "Projektová dokumentace Rekonstrukce a rozšíření chodníků v Jerlochovicích"

Město Fulnek žádá o prodloužení termínu ukončení realizace akce pod názvem „Projektová dokumentace Rekonstrukce a rozšíření chodníků v Jerlochovicích“. Důvodem prodloužení termínu jsou stále nedořešené vlastnické vztahy dotčených pozemků, kdy tak nelze odsouhlasit závěrečnou (finální) podobu Návrhu technického řešení s možností a souhlasem plánovaného rozšíření. V průběhu roku 2020 došlo k několika jednáním vyvolaných ze strany Města Fulnek, kdy nakonec došlo ke kompromisu s posledním vlastníkem pozemku. Řešila se i varianta pronájmu, která není v rozporu se získanou dotací z MSK na tvorbu PD (ověřeno přímo u poskytovatele dotace), ale s vědomím, že na následnou realizaci již nebude Město Fulnek mít možnost žádat z dotací programu IROP. Při finálním projednání s vlastníkem, kdy se připravil oficiální dokument o následném postupu k podpisu a jeho schválení, tento vlastník změnil názor a z nevysvětlitelných důvodů odmítl daný dokument podepsat, a tím i schválit řešení vlastnických nesrovnalostí. Město Fulnek neobdrželo žádné vysvětlení a argumentaci tohoto počínu. Vzhledem k tomu, že Město Fulnek jako investor o tuto akci stojí, řeší momentálně ve spolupráci s vysoutěženou projektovou firmou další možnosti řešení dané situace.

Na základě těchto skutečností, Město Fulnek opětovně žádá o další posunutí termínu ukončení realizace. V případě zamítavého stanoviska ze strany MSK, bude Městem Fulnek vrácena v podobě vratky již zasláná celá výše dotace a Město Fulnek tak bude nuceno odstoupit od závazků vycházejících ze smlouvy č. 01230/2017/RRC.

Požadovaná změna:

Stávající nejzazší termín ukončení realizace 31. 12. 2020

Nově požadovaný termín ukončení realizace 31. 12. 2021

www.fulnek.cz
tel.: 556 770 880
fax: 556 770 889, 72

e-mail: meuf@fulnek.cz
IČ: 002 97 861
DIČ: CZ00297861

Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 1764214329/0800

Provozní doba:
Pondělí, Středa 8:00–17:00
Úterý, Čtvrtek 8:00–14:00
Pátek (pouze podatelna) 8:00–13:00
(polední přestávka 11:00–12:00)

Děkuji a s pozdravem

„otisk razítka“

Ing. René Veřmiřovský, MBA
tajemník