



KUMSP00WFNBO

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-

01230/2017/D1	2019	RRC
proj. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01230/2017/RRC ze dne 11. 5. 2017

(dále jen „dodatek“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

Janem Krkoškou
náměstkem hejtmána kraje

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Město Fulnek

se sídlem: Nám. Komenského 12, 742 45 Fulnek
zastoupeno: Ing. Radkou Křištofovou, starostkou
IČ: 00297861
DIČ: CZ00297861
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 1764214329/0800

(dále jen „příjemce“)

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 5. 2017 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01230/2017/RRC (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti města Fulnek o prodloužení doby realizace projektu **Projektová dokumentace „Rekonstrukce a rozšíření chodníků v Jerlochovicích“** v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2017“.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2019“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 12. 2020“.
2. V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 30. 7. 2019“ nahrazuje textem „nejpozději do 21. 1. 2021“.
3. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „k 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2018“ nahrazuje textem „k 31. 12. 2017, 31. 12. 2018 a 31. 12. 2019“.
4. Z článku V odst. 3 písm. m) smlouvy se vypouští text „prostřednictvím účtu zřizovatele“.

5. Do článku V odst. 3 smlouvy se vkládá nové písm. n):
„nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,“.
6. V článku V odst. 3 smlouvy se dosavadní písm. n) – s) nově označují jako písm. o) – t).
7. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:
„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020,“.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.
4. Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
5. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 12/1451 ze dne 13. 6. 2019.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města svým usnesením č. 392/14/19 ze dne 17. 6. 2019.

V Ostravě dne: 25 .06. 2019

Ve Fulneku dne: 30. 6. 2019

[Redacted signature]

za poskytovatele

Jan Krkoška
na základě pověření
hejtmana kraje



[Redacted signature]

za příjemce
Ing. Radka Křištofová
starostka

