

## Žádost o změnu projektu

Název žadatele: MAS Jablunkovsko, z.s.  
Název projektu: MAS Jablunkovsko se rozvíjí  
Číslo programu: RRC/08/2020  
Číslo smlouvy: 03159/2020/RRC  
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlubík  
Tel, email kontaktní osoby: 739 335 550, [petr.karlubik@masjablunkovsko.cz](mailto:petr.karlubik@masjablunkovsko.cz)

Tímto Vás žádáme o změnu projektu „MAS Jablunkovsko se rozvíjí“, spočívající v prodloužení realizace projektu do **30. 6. 2021**.

Předpokládaný termín zahájení projektu byl stanoven na 1. 1. 2020. Ve skutečnosti jsme práce nad analytickou částí strategie mohli oficiálně zahájit až od 1. 3. 2020. Dvouměsíční zpoždění bylo vyvoláno změnou projektu IROP a rozšířením aktivit v rámci projektu IROP. Aktivita přípravy strategie na období 2021+ nám byla schválena řídicím orgánem IROP s účinností od 1. 3. 2020.

Druhým neméně důležitým důvodem je omezení možnosti osobních jednání z důvodu epidemiologické situace v roce 2020, které znesnadňují a prodlužují získávání podkladů pro vypracování analytické části strategie.

Děkujeme za vyřízení

Datum: 19. 11. 2020

Podpis: