

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad

██████████
28. října 117
702 18 Ostrava

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE

Vážení,

tímto si dovoluji Vás požádat o **prodloužení termínu** realizace projektu „Dustee Technologies s.r.o.“ schváleného a realizovaného v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018, v dotačních titulech TechArt voucher (ev. č. sml. 08104/2018/RRC) a StartUp voucher (ev. č. 08103/2018/RRC).

Koncem roku 2019 jsem měl za to, že se mi podaří splnit veškeré závazky. Měl jsem předjednáno několik zakázek a započal jsem komunikovat o spolupráci se strategickým zahraničním partnerem. Tato spolupráce představovala důležitý a vitální krok pro zdárné dokončení projektu. Bohužel však s ohledem na přijatá opatření související se zamezením šíření nemoci COVID-19 od března letošního roku byla spolupráce přerušena. Partnerem mi bylo sděleno, že sami jsou též zasaženi těmito opatřeními, a tudíž nemohou dostát předjednaným závazkům a domlouvám v oblasti naší dohodnuté spolupráce. Zakázky byly též odloženy na neurčito. Co se týká dalšího vývoje úspěšného dokončení projektu, tak vzhledem k tomu že v loňském roce společnost opustil hlavní vývojář a spolumajitel zabývající se vývojem inovativního řešení, tak jsou veškeré činnosti zaopatřeny jen minimem pracovníků a z tohoto důvodu jsou jednotlivé úkony v dalším vývoji časově náročnější.

Jsem si vědom zodpovědnosti za Vaši podporu, které se společnosti Dustee Technologies dostalo a nerad bych Vás zklamal. Tím, že se termín realizace posune do konce roku 2021, budu mít dostatek času řádně vyčerpat veškerou podporu a současně řádně dokončit závazky plynoucí z této dotace.

Děkuji Vám za ochotu a pochopení

V Ostravě, dne 24.9.2020

██
██
██

██████████
jednatel Dustee Technologies s.r.o.