

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ REALIZACE PROJEKTU 00370/2020/RRC

1. informace o žadateli: One MOVie s.r.o.
2. informace o projektu: COPAK JE TO ZA VOJÁKA 2
3. číslo smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MS kraje: 00370/2020/RRC
4. nové termíny realizace projektu:
 - a. *Předpokládaný termín natáčení AVD v MS kraji: 20.5. – 30.6. 22*
 - b. *Předpokládaný termín ukončení projektu v MS kraji: 30.6.22*
 - c. *Předpokládaný termín natáčení celého audioviz. díla: 1.3. – 31.9.22*
 - d. *Předpokládaný termín premiéry: 15.12.2022*
5. odůvodnění žádosti: *S ohledem na opatření COVID19 nebylo možné zahájit natáčení v plánovaném termínu 1.4.2020 – 30.5.2020, byť během února a začátkem března již proběhly přípravy na toto natáčení. A vzhledem k novým opatřením v září 2020 na následující dny jsme byli nuceni zrušit i náhradní říjnový termín. Dle stávajících prognóz budou aktivity i v následujícím roce výrazně omezeny a nepředpokládáme tudíž, že bude reálně natáčení realizovat. Taktéž je nejasné, zda bude možné film distribuovat v následujícím roce do kin. Pokud bude návštěvnost kin opět omezena, bude projekt ztrátový a výsledný dopad na posílení místní ekonomiky nebude odpovídat účelovému určení programu, pro který byl projekt předložen. Z těchto důvodů předpokládáme, že projekt bude realizovatelný až během roku 2022 s jeho ukončením ke dni 31.12. 2022.*
6. podpis-statutárního zástupce společnosti: Martin Tošepovský

Dne: 12.11.2020

