



V Praze, 16. 11. 2020

**VĚC: Žádost o prodloužení realizace projektu v dotačním programu MSK**

Vážený pane Hajdo,

tímto žádám o prodloužení realizace projektu s názvem *Citlivý člověk* v režii Tomáše Kleina na základě podepsané smlouvy č. 07207/2020/RRC. Hlavním důvodem je zpomalení financování projektu v souvislosti s Covid-19, které nám neumožňuje realizovat natáčení na území MSK v daném termínu. Na základě aktualizovaného průzkumu realizace bychom natáčení projektu mohli realizovat v květnu 2022, v krajním případě v srpnu 2022. Z toho důvodu žádám o prodloužení lhůty dokončení projektu o 1 rok.

V úctě,

MgA. Tomáš Michálek

MasterFilm, s.r.o.  
producent  
+420 602 630 466  
tomas@masterfilm.cz

