

moloko film

U VORLÍKŮ 3/376
160 00 PRAHA 6
tel: +420 603 477 707
IČO: 49619918 DIČ: CZ49619918

ŽÁDOST O POSUN TERMÍNU DOKONČENÍ PROJEKTU "TŘI TÝDNY POD MOŘEM"

číslo smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MS kraje 00103 2020 RRC

Nové termíny realizace projektu

natáčení	12. 2021 – 03. 2022
postprodukce	04. 2022 – 02. 2023
dokončení projektu	31.03. 2023

Odůvodnění žádosti

Posun natáčení projektu má několik zásadních důvodů, jako první bych uvedl důsledky pandemie covid 19, která na jaře 2020 zcela zastavila přípravné práce a také posunula jeho financování. Jelikož natáčení musí probíhat v zimních měsících, potřebujeme reálnou předvánoční atmosféru a poměrně velká část exteriérového děje se odehrává na sněhu, byli jsme nuceni natáčení posunout na prosinec 2022.

Nově navržené termíny jsou realistické v případě, že příští rok nedojde k žádnému omezení, které by zpožďovalo dofinancování, přípravy, ani natáčení.

V Praze dne 09.11. 2020



Miloš Lochman
moloko film s.r.o.