



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ krajský úřad podatelna	zpracov. -6-
Došlo: 20.11.2020	Spis. zn.
Č.j.: MSK 148038	Sk. zn./lh.
Listy: 1 / Přílohy: 1	

Věc: Žádost o prodloužení realizace projektu č. 06314/2020/ŠMS

V současné době má společnost HORSE AGRO, s.r.o. uzavřenu s Moravskoslezským krajem smlouvu o poskytnutí dotace na projekt: „Přestavba zázemí dostihového závodiště HIPODROMU BRAVANTICE k zabezpečení individuální odborné praxe studentů MSK“. Projekt byl schválen usnesením rady kraje č. 17/2116 dne 3.9.2020. Uzavřená smlouva nás zavazuje v bodě 3.c) zrealizovat projekt do 31.12.2020.

Vzhledem k současné situaci s pandemií koronaviru, trvající už od jarních měsíců tohoto roku, se veškeré přípravy projektu výrazně opoždily. Od projekčních prací, po fungování úřadů i zdržené financování od bank či nedostatek kvalifikované pracovní síly. Také vzhledem k zákazu shromažďování je velmi obtížné spolupracovat se středními školami Moravskoslezského kraje, které navíc v současné době pracují v režimu distanční výuky.

Z výše uvedených důvodů nejsme schopni realizovat projekt v termínu uvedeném ve smlouvě.

V návaznosti na současnou složitou situaci, kterou popisují, bych rád požádal o **prodloužení realizace projektu do 31.8.2021.**

Děkuji předem za schválení mé žádosti.



Mgr. Jiří Svoboda  
jednatel HORSE AGRO, s.r.o  
Vřesinská 128/40  
70800 Ostrava

HORSE AGRO, s.r.o.  
Vřesinská 128/40  
708 00 Ostrava - Poruba  
IČ: 29398690 DIČ: CZ29398690