



Váš dopis č.j.:
Ze dne:
Naše značka:

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
odbor regionálního rozvoje a cestovního
ruchu
28.října117
70218 Ostrava

Vyřizuje: Ing. Rostislav Kocián
Tel.: 554 652 571
mob: 724 180 666
E-mail: starosta@tremesna.cz

V Třemešné dne: 11. 1.2021

Věc: Žádost o zmírnění podmínek programu a změnu smlouvy

Dobrý den,

Na základě Smlouvy č. **01717/2017** uzavřené mezi obcí Třemešná a MSK na realizaci projektu „**ČOV Třemešná**“, realizovaného v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017 má obec mj. povinnost předložit danou projektovou dokumentací (PD) do IROP, OPŽP nebo programů přeshraniční spolupráce Interreg V-A nebo realizovat projekt na vlastní náklady. Do 31. 12. 2021 má obec povinnost doložit doklad od Řídícího orgánu některého z výše uvedeného programu, že žádost splnila formální kritéria a kritéria přijatelnosti, v případě, že realizuje projekt vlastními prostředky, do tohoto termínu doložit kolaudační rozhodnutí.

Z důvodu prodloužení realizace projektu přípravy projektové dokumentace nejsme schopni dodržet podmínky navazujících kritérií realizace stavby do 31.12.2021. Současně tímto dopisem žádáme o zmírnění podmínek programu a změnu smlouvy tak, abychom mohli pro realizaci projektu využít i zdrojů některého z národních dotačních titulů a o prodloužení termínu doložení dokladů od řídicího orgánu popřípadě kolaudačního rozhodnutí **do 31. 12. 2024**.

Za kladné posouzení děkujeme.

S pozdravem

Kocián Rostislav Ing.

S