

V Ostravě dne 30. srpna 2016
č.j.: SMO/306987/16/OSR/Šiř

Věc: Žádost o navýšení míry dotace a prodloužení termínu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Vážený pane hejtmane,

obracíme se na Vás v souvislosti s probíhajícím projektem statutárního města Ostravy „Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK“ v Ostravě - Zábřehu (dále „Projekt“).

V průběhu realizace projektu došlo ze strany konečného uživatele stavby, tj. Letecké služby Policie České republiky (dále jen LS PČR), ke změně typu vrtulníku, který bude na letecké základně dislokován. V této souvislosti byly posouzeny technické a provozní požadavky na bezpečný provoz letecké základny s projektovou dokumentací stavby a v souladu s konstatovaným závěrem bylo nezbytné provést změnu projektové dokumentace, neboť nový typ vrtulníku má podstatně vyšší požadavky na zajištění bezpečného provozu. Za účelem dokončení projektu je nutné provést méně práce a více práce dle dodatečné specifikace konečného uživatele stavby LS PČR. Díky nově vzniklým požadavkům se celkové náklady projektu prozatím navýšily z 16 601 tis. Kč na 19 587 tis. Kč z toho 17 385 tis. Kč stavební část. Všechny tyto skutečnosti nebylo možné před začátkem stavby předvídat.

Dne 2. června 2016 jsme dále obdrželi požadavek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na přípravu a realizaci výstavby rozšíření zpevněných ploch, jejíž stávající rozměr neumožňuje transport vrtulníku s novými parametry. Náklady na tuto realizaci budou známy až během roku 2017.

Z důvodu výše uvedených žádáme o navýšení maximální míry dotace a prodloužení termínu Smlouvy o poskytnutí dotace do **31. 12. 2017**.

Děkuji Vám za vstřícnost a spolupráci.

S pozdravem

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor

Vážený pan
Miroslav Novák
hejtman Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 18 Ostrava

Na vědomí:

- Náměstek primátora Ing. Břetislav Riger
- Odbor investiční