



# STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Primátor

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:

ČÍSLO JEDNACÍ: SMK/099910/2021  
SPISOVÁ ZNAČKA: SMK/163992/2019/13

VYŘIZUJE: Ing.   
TELEFON:  
E-MAIL: epodatelna@karvina.cz

LISTŮ/PŘÍLOH: 1/0  
DATUM: 11.8.2021

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad odbor kultury a památkové péče	Zpracov. CRH
Došlo: 11.08.2021	Spis.zn.
Č.j.: MSK 102415/2021	Sk.zn./lh.
Listy: /Přílohy:	



KUMSP00YRSK

Krajský úřad Moravskoslezského kraje  
Odbor kultury a památkové péče  
28. října 117  
702 00 Ostrava

## Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Dne 8.7.2020 byla mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Karviná uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Rekonstrukce 3 historických domů na náměstí v Karviné“. Ve smlouvě je uvedeno, že projekt musí být zrealizován v termínu do 31.12.2021.

V rámci realizace tohoto projektu vyhlásilo statutární město Karviná veřejnou zakázku na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce domů čp. 33-35 v Karviné“. S vysoutěženou firmou Metrostav a.s. byla dne 7.10.2020 uzavřena Smlouva o dílo, kde je uvedeno, že zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v termínu do 360 dnů od protokolárního předání staveniště. Staveniště bylo předáno 19.10.2020.

V rámci realizace stavby však vznikly vícepráce, které jsou nezbytné pro provedení díla a které nebylo možno předvídat, jedná se např. o změny týkající se stropních konstrukcí a podlah, kde byla rozdílná mocnost oproti projektové dokumentaci, sanační opatření proti vlhkosti a vodě, nahrazení repasovaných oken za novovýrobu (původní okna byla poškozena, napadena hnilobou, repase nebyla možná), rekonstrukce – zesilování základů na základě požadavku statika.

Těmito nepředvídanými změnami dojde k posunu termínu realizace o 148 dnů. Celkový posun (změna) termínu je k dnešnímu dni z 360 dní na 508 dní.

Tímto Vás žádáme o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, kdy dojde k posunu termínu ukončení realizace projektu – a to z původního termínu 31.12.2021 na termín 31.12.2022.



Ing.   
primátor města Karviné



\*MMKASS10880211\*



jednoznačný identifikátor dokumentu

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ ■ Magistrát města Karviné

Adresa sídla: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát | IČO: 00297534 | DIČ: CZ00297534

Telefon: 596 387 111 | E-mail: epodatelna@karvina.cz | Datová schránka: es5bv8q | Web: www.karvina.cz