

winks MJM, s.r.o.
Gregorova 1368
741 01 NOVÝ JIČÍN

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor kultury a památkové péče
28. října 117
702 18 OSTRAVA

V Novém Jičíně dne 19. července 2021

Žádost o změnu uznatelných nákladů projektu „Měšťanský dům Křižíkova č.p. 91/7, Nový Jičín, rejstříkové číslo 13086/8-3378“ podpořeném v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2021

Vážená paní Bc. Crhonková,

v příloze si Vám dovoluji zaslat žádost o změnu uznatelných nákladů projektu „Měšťanský dům Křižíkova č.p. 91/7, Nový Jičín, rejstříkové číslo 13086/8-3378“ podpořeném v rámci Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2021.

Důvodem změny uznatelných nákladů z původně schváleného pořízení střešní krytiny na demontáž staré střešní krytiny a výstavbu nových krovů je časový harmonogram rekonstrukce této památky, kdy je potřeba změnit a přizpůsobit realizační dokumentaci skutečnému stavu nemovitosti. Skutečný stav nebylo až do zahájení celkových opravných prací možné zjistit. Zhotovitel díla zůstává nezměněn.

Věříme, že nám schválení této žádosti o změnu pomůže dotaci účelně, efektivně a včas vyčerpat v plné výši. Prosíme o předložení této žádosti o změnu Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje.

S pozdravem



jednatelka společnosti winks MJM, s.r.o.

Přílohy:

- 1) Smlouva o dílo včetně položkového rozpočtu
- 2) Obnova památek_nákladový rozpočet – původní
- 3) Obnova památek_nákladový rozpočet_nově navržený_žádost o změnu

Nákladový rozpočet projektu - Uznatelné neinvestiční náklady / výdaje

Druh nákladu / výdaje		Celkové plánované náklady / výdaje projektu	
		Plánované uznatelné náklady / výdaje (v Kč) a	Požadovaná výše dotace (v Kč) b
Druh	1. Přímé náklady spojené s obnovou kulturní památky (konkretizujte dle typu prací)		
Položka	1.1 Demontáž střešní krytiny, demontáž střešních komínových těles, demontáž střešního krovu, bourací práce pro věnec, bednění a betonáž věnce, výstavba nových krovů na objektu měšťanského domu č.p. 91 stojícím na pozemku ST.77 v k.ú. Nový Jičín, ul. Křížíkova	1 183 449	350 000
Položka	1.2		
Položka	1.3		
Položka	1.4		
Položka	1.5		
Položka	1.6		
Druh	2. Vedlejší náklady		
Položka	2.1		
Položka	2.2		
Položka	2.3		
Položka	2.4		
NEINVESTIČNÍ NÁKLADY / VÝDAJE CELKEM:			

INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM:		
NÁKLADY CELKEM:	1 183 449	350 000
Podíl požadované dotace na plánovaných uznatelných nákladech/výdajích v % (zaokrouhлено na dvě desetinná místa):	$\frac{1}{2}$	29,57%