



KUMSP00ZF I0R

## Obec Hlinka, Hlinka 25, 793 99, Osoblaha okr. Bruntál:

V Hlince dne 28.06.2021

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad  
28.října 117  
702 18 Ostrava  
Vyřizuje: Bc. Pavla Tichá

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu		Zpracov.
Došlo: 29.06.2021	Č.j.: MSK 86224/2021	Spis.zn.
Lišty:	Přílohy:	Sk.zn./lh.

### Žádost o zmírnění podmínek programu a změnu smlouvy


Na základě Smlouvy č. 01349 uzavřené mezi obcí Hlinka a MSK na realizaci projektu „název projektu“, realizovaného v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017 má obec mj. povinnost předložit danou projektovou dokumentaci (PD) do dotačních programů IROP, OPŽP nebo programů přeshraniční spolupráce Interreg V-A ČR-Polsko nebo SR-ČR, nebo v případě, že nebyla vyhlášena adekvátní výzva, realizovat projekt na vlastní náklady.

Do 31. 12. 2021 má obec povinnost doložit doklad od Řídícího orgánu některého z výše uvedeného programu, že žádost splnila formální kritéria a kritéria přijatelnosti, popřípadě doložit kolaudační rozhodnutí, pokud byl projekt realizován na vlastní náklady příjemce.

**Z důvodu, že se nám doposud nepodařilo zajistit kladné koordinované závazné stanovisko MÚ Krnov k akci ČOV Hlinka, Vás žádáme o posunutí termínu, abychom mohli splnit podmínky smlouvy, podle bodu V. odst. 3, písmena r., na 31. 12. 2022.**

Důvodem je skutečnost, že pro obhájení technického řešení, jež z důvodu minimalizace nákladů využívá stávajících vodohospodářských objektů bytových domů (pasportizované objekty kanalizace a štěrbínové nádrže), byly nutné osobní konzultace a také místní šetření. Tyto kroky se nám však z důvodů COVIDových opatření v rámci ČR a také z důvodu COVIDových opatření v naší společnosti v průběhu roku 2020 a tohoto roku nepodařilo realizovat. V počátku tohoto roku jsme prodělali všichni zainteresovaní (starosta, místostarostka, projektant) osobně tohle onemocnění, které nás na delší dobu vyřadilo z činnosti. Tyto závažné důvody, které jsme nebyli schopni jak koliv ovlivnit zapříčinili velký časový skluz. Doufáme, že nyní, kdy končí COVIDová omezení a my jsme již plně zdraví a kdy se provoz příslušných úřadů vrací do normálu, budeme schopni zajistit podmínky pro výše uvedené kroky a tím zajistit poslední chybějící doklad k vydání stavebního povolení a následně požádat o dotaci na realizaci tohoto projektu. Zároveň Vás žádáme o rozšíření možnosti předložit žádost o spolufinancování také do národních dotačních titulů.

S pozdravem

.....  
  
 Marcel Chovanec  
 Starosta

Kontakt starosta obce: tel: 727 919 519, 554 625 661, e-mail: [starosta@obechlinka.cz](mailto:starosta@obechlinka.cz)  
 Kontakt Obecní Úřad: tel: 554 642 043, e-mail: [podatelna@obechlinka.cz](mailto:podatelna@obechlinka.cz)