



# Obec Šilheřovice

Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice

---


## Žádost o zmírnění podmínek programu a změnu smlouvy

Na základě Smlouvy č. 01236/2017/RRC uzavřené mezi obcí Šilheřovice a MSK na realizaci projektu „**Vypracování kompletní projektové dokumentace polyfunkčního domu v centru obce Šilheřovice**“, realizovaného v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017 má obec mj. povinnost předložit danou projektovou dokumentaci (PD) do dotačních programů IROP, OPŽP nebo programů přeshraniční spolupráce Interreg V-A ČR-Polsko nebo SR-ČR, nebo v případě, že nebyla vyhlášena adekvátní výzva, realizovat projekt na vlastní náklady.

Do 31. 12. 2021 má obec povinnost doložit doklad od Řídícího orgánu některého z výše uvedeného programu, že žádost splnila formální kritéria a kritéria přijatelnosti, popřípadě doložit kolaudační rozhodnutí, pokud byl projekt realizován na vlastní náklady příjemce.

Z důvodu dalších prioritních investic, které obec v tomto období realizuje nebo připravuje k realizaci a v souvislosti se stále probíhající pandemickou situací, která zásadně zasáhla i do finanční situace obce, došlo k časovému posunu realizace této akce do dalšího programového období 2021+. Z tohoto důvodu si Vás dovoluji požádat o zmírnění podmínek programu a o prodloužení termínu k doložení dokladů od řídicího orgánu/kolaudačního rozhodnutí do 31. 12. 2024 a současně žádáme o rozšíření možnosti předložit žádost o spolufinancování také do národních dotačních titulů.

Děkuji za kladné vyřízení



Mgr. Radek Kaňa  
starosta obce

