



OBEC STĚBOŘICE
747 51 Stěbořice 28
tel.: 553 661 017, 553 661 244
email: obec@steborice.cz

Váš dopis č. j.
Sp. zn.:
ze dne:
Naše značka: Steb/562/2021
Vyřizuje: Falhar
Datum: 13. 07. 2021

Moravskoslezský kraj,
odbor RR a cest. ruchu
Bc. Pavla Tichá,
28. října 117
702 18 Ostrava

Věc: Žádost o zmírnění podmínek programů a změnu smluv

Dobrý den,

na základě **Smlouvy č. 01926 z roku 2017**, uzavřené mezi obcí Stěbořice a MSK na realizaci projektu „Kanalizace a ČOV obce Stěbořice a místních částí Jamnice, Nový Dvůr a Březová - DUR“, realizovaného v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017 má obec mj. povinnost předložit danou projektovou dokumentaci (PD) do dotačních programů.

A na základě **Smlouvy č. 07368 z roku 2018**, uzavřené mezi obcí Stěbořice a MSK na realizaci projektu „Kanalizace a ČOV obce Stěbořice a místních částí Jamnice, Nový Dvůr a Březová“, realizovaného v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018 má obec mj. povinnost předložit danou projektovou dokumentaci (PD) do dotačních programů.

Z důvodu složitosti přípravy a administrativních postupů lze prozatím konstatovat, že obec nebude, jak je požadováno ve výše uvedených smlouvách článkem V., odst. 3 r) schopna předložit žádost o dotaci na plánovaný záměr, jejíž součástí bude i projektová dokumentace.

Příčin je několik. Vzhledem k rozsáhlosti akce bylo nutné provést změnu Územního plánu, jež trvala téměř 3 roky. Ještě před její legalizací, aby se neztrácel čas, bylo včas požádáno o vydání územního rozhodnutí s umístěním stavby (9. 9. 2019).

Byť DUR bylo vydáno před koncem roku 2020, díky lidskému faktoru z řad obyvatel nabylo toto právní moci až v 5/2021. V současnosti je snaha o zahájení řízení k vydání stavebního povolení, nicméně za těch několik let došlo k mnoha změnám, veškerá vyjádření dotčených orgánů je nutné aktualizovat. Již nyní však mnohé úřady dokonce i písemně potvrzují, že vydání nových stanovisek zcela jistě nebudou schopni vydat v zákonem daných lhůtách. Na většině posunů termínů se neblaze podepsala i epidemiologická situace v ČR.

Optimistický předpoklad zahájení stavebního řízení je 10 až 11/2021, těžko předjímat jeho konec.

Vzhledem k velikosti projektu je možné tento zařadit do výzvy vyhlášené pouze prostřednictvím SFŽP, případně NPŽP. MZe z uvedených důvodů nezvažujeme. Bohužel je však zcela jisté, že vzhledem k zatím neexistujícím metodickým pokynům ze strany poskytovatelů dotace nebude žádná z výzev vyhlášena dříve než příští rok, tj. 2022. Vzhledem k předpokládaným podmínkám hodnocení těchto poskytovatelů je navíc mnohdy vhodné mít již ukončenou veřejnou soutěž na zhotovitele akce, podepsanou smlouvu s ním, TDI a podobně, dochází tím k bodovému zhodnocení projektu.

Vzhledem k výše uvedenému Vás tímto snažně žádáme o zmírnění podmínek programů a o prodloužení termínu k doložení dokladů od řídicího orgánu do 31. 12. 2023. Vzhledem k velikosti zakázky, rozprostírající se v několika místních částech obce lze případné kolaudační rozhodnutí očekávat ještě o 2 až 3 roky později.

Děkuji za pochopení
S pozdravem

OBEC STĚBORICE
747 51 STĚBORICE č.p. 28
IČ: 00300691
TEL.: 663 061 017

Roman Falhar
starosta obce