

MĚSTO BRUŠPERK

K náměstí 22, 739 44 Brušperk



**Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
Bc. Pavla Tichá
28. října 117
702 18 Ostrava**

V Brušperku 27. 07. 2021

Věc: Žádost o zmírnění podmínek programu a změnu smlouvy

Na základě Smlouvy č. 07374/2018/RRC uzavřené mezi obcí Brušperk a Moravskoslezským krajem na realizaci projektu „Dokumentace – Novostavba objektu se zázemím sportovního areálu v Brušperku“, realizovaného v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018 má obec mj. povinnost předložit danou projektovou dokumentaci (PD) do dotačních programů Evropské Unie, programů přeshraniční spolupráce INTERREG V-A mezi Českou republikou a Polskem nebo Slovenskou republikou nebo do národních dotačních titulů.

Do 31. 12. 2021 má obec povinnost doložit doklad od Řídícího orgánu některého z výše uvedeného programu, že žádost splnila formální kritéria a kritéria přijatelnosti.

Z důvodu nových skutečností a na ně navazujících úprav projektové dokumentace (úprava velikosti zázemí – šaten z původního projektu s předpokládanou cenou dle rozpočtu cca 65.000.000,- Kč vč. DPH na zhruba poloviční objem) žádáme o zmírnění podmínek programu a o prodloužení termínu k doložení dokladů od řídicího orgánu do 31. 12. 2023. Tato úprava projektové dokumentace a na ni navazující nutnost vyřízení a vydání Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením byla neočekávaně časově prodloužena epidemiologickou situací související s onemocněním COVID-19 (prodlužování termínů při získávání vyjadřování dotčených orgánů, karantény a onemocnění členů projektového týmu, atd.).

Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem

Ing. Petr Měkýš
starosta

