



KUMSP00XW9DI

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
07070	2018	RRC 11
prof. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 1**Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
evidenční číslo 07070/2018/RRC ze dne 22. 8. 2018**

(dále jen „dodatek“)

**I.
SMLUVNÍ STRANY****1. Moravskoslezský kraj**se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtnanem kraje

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. obec Baškase sídlem: Baška 420, 739 01 Baška
zastoupena: Irenou Babicovou, starostkou
IČ: 00296511
DIČ: CZ00296511
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 94-7919781/0710

(dále jen „příjemce“)

**II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 8. 2018 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 07070/2018/RRC (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce o prodloužení doby realizace projektu „**PD – Chodník u silnice III/48412 v obci Baška, k. ú. Hodoňovice**“ v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018“.

**III.
ZMĚNA SMLOUVY**

1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2020“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 6. 2021“.
2. V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 30. 7. 2020“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 7. 2021“.
3. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „k 31. 12. 2018 a 31. 12. 2019“ nahrazuje textem „k 31. 12. 2018, 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020“.
4. Z článku V odst. 3 písm. m) smlouvy se vypouští text „prostřednictvím účtu zřizovatele“.
5. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:


„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2021,“.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.
4. Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
5. Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
6. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 16/1960 ze dne 4. 6. 2020.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada obce svým usnesením č. 5.1/56/2020 ze dne 15.06.2020.

V Ostravě dne: 24. 06. 2020

V Bašce dne: 16.06.2020



za poskytovatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje



za příjemce
Irena Babicová
starostka






Výpis z usnesení přijatých na 56. schůzi Rady obce Baška konané dne
15.06.2020

5.1/56/2020 Rada obce Baška rozhodla

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 07070/2018/RRC na realizaci projektu s názvem „PD – Chodník u silnice III/48412 v obci Baška, k.ú. Hodoňovice“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

5.2/56/2020 Rada obce Baška pověřuje

starostku k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018“.



Irena Babicová
starostka obce Baška

