

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ REALIZACE PROJEKTU

Patizon 2.0 s.r.o. (IČO: 07324774) žádá, v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v moravskoslezském kraji 2020“ a konkrétním projektu „Pěřové bundy“, **Moravskoslezský kraj** (IČO: 70890692) o prodloužení realizace projektu do **31. 10. 2021**.

Důvodem naší žádosti o prodloužení realizace jsou neočekávané výpadky vývojové dílny našeho kreativního experta, paní Gabriely Trojanové. Vývojová dílna byla z důvodu výskytu COVID-19 na pracovišti na dva měsíce zavřena (listopad 2020, prosinec 2020), což se v konečném důsledku ukázalo jako stěžejní pro nerealizaci projektu v termínu (30. 6. 2021), jelikož na toto zpoždění navazovaly další procesy, jejichž posunutí způsobilo další prodlevu.

V rámci zpoždění se jedná o podstatnou položku nejen projektově, ale také rozpočtově, kdy bychom nebyli schopni poslední fakturu zahrnout do rozpočtu projektu, což by na projekt mělo značně negativní vliv.

Místo a datum: Ostrava, 28. 7. 2021.

Podpis: _____
Jan Haráč, jednatel