


Jan Krkoška
 Náměstek hejtmána kraje
 Moravskoslezský kraj
 28. října 117
 702 18 Ostrava

č.j.: VSB/21/038826
 datum: 26.7.2021

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad -1- odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu		Zpracov.
Doslo:	09.08.2021	Spis.zn.
Č.j.:	MSK 101228/2021	Sk.zn./lh.
Listy:	/Přílohy:	

 KUMSPROTVADK MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad -3- odbor kancelář hejtmána kraje		Zpracov.
Doslo:	09.08.2021	Spis. zn.
Č.j.:	MSK 101228/2021	Sk. zn./lh.
Listy:	1 /Přílohy: 1	

Žádost o prodloužení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje


Příjemce, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, žádá Moravskoslezský kraj, Poskytovatele, o prodloužení trvání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu Digitální inovační hub Ostrava – pilotní ověření, evidované pod poř. číslem 08183, rok 2019.

Příjemce žádá Poskytovatele o opětovné prodloužení trvání smlouvy do 31.10. 2022. Důvodem této žádosti jsou především tyto dvě skutečnosti:

1. Poskytnutá dotace je určena na pilotní ověření schématu podpory malým a středním firmám (pilotní či experimentální testování využití HPC infrastruktury), které plánuje aplikovat Evropská komise v rámci podpory sítě Evropských digitálních inovačních hubů. Přestože v lednu 2021 byl DIH Ostrava (konsorcium VŠB-TUO a MSIC Ostrava a.s.) vybrán Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR jako jeden ze šesti kandidátů na statut Evropského digitálního inovačního hubu, Evropská komise doposud výzvu na Evropské digitální inovační huby nevypsala. Dochází tak již více než k ročnímu zpoždění, tj. včetně možnosti zajištění podpory firem z prostředků EU prostřednictvím Evropským digitálních inovačních hubů (vč. kandidáta DIH Ostrava).
2. Z důvodu pandemie COVID-19 probíhaly v prvním pololetí 2021 aktivity zaměřené na získávání zájemců o využití dotačního schématu DIHu Ostrava ve velmi omezené míře. Aktuálně se situace začíná měnit, v současné době je evidováno několik zájemců (firmy z MSK) o využití dotačního schématu. Případná realizace pilotních testování nicméně představuje rozsah prací v časovém rozsahu překračujícím období trvání dotačního mechanismu, jejich uskutečnění tak bude možné pouze v případě prodloužení platnosti této smlouvy o poskytnutí dotace, která je aktuálně nastavena do 31.10. 2021.

Děkujeme za zvážení naší žádosti.

S pozdravem



prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor

