

Domov pro seniory Krnov
Rooseveltova 2141/51
794 01 Krnov
příspěvková organizace



Moravskoslezský kraj
Odbor sociálních věcí
28. října 117
702 18 OSTRAVA

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Krnov

Ing. Kateřina Michalíková

10. 6. 2021

reditel@dskrnov.cz, 554684611

Věc: Žádost o prodloužení lhůty realizace projektu

Naše organizace Domov pro seniory Krnov realizuje projekt Pořízení signalizačního zařízení pro zvýšení kvality poskytované služby klientům DZR a DS Domova pro seniory Krnov z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020 dle uzavřené smlouvy 02323/2020/SOC.

Dne 4.2.2021 jsme zasílali informace k průběžnému vyúčtování dotace, ve kterém jsme zmiňovali tíživou situaci ohledně realizace projektu z důvodu zasažení nákazou koronavirem. Od října 2020 bylo naše zařízení prakticky uzavřeno pro cizí návštěvy a zejména firmy, které by zde v delším časovém úseku realizovaly montážní práce. Na počátku roku pak došlo v našem zařízení k rychlému nárůstu nálezů mezi zaměstnanci přímé péče a klienty. Nastala tak personální krize, kdy se větší polovina pracovníků ocitla v pracovní neschopnosti. Celou situaci jsme zvládli také díky velmi dobré spolupráci s odborem sociálním Moravskoslezského kraje, který nám pomohl vykomunikovat a zajistit nasazení sil Armády České republiky. Z tohoto důvodu jsme museli odložit realizaci výběrového řízení na dodávku celé zakázky (každý z dodavatelů měl zájem osobně navštívit zařízení, detailně se seznámit s technickými možnostmi k vypracování nabídky). Nestihli jsme tak dodržet nastavené termíny ukončení projektu dle smlouvy. Aktuálně již proběhlo výběrové řízení, byla vybrána odborná firma na celou dodávku zařízení.

Chci tímto zdvořile požádat vzhledem k výše uvedeným skutečnostem o stanovení výjimky ohledně posunutí termínu realizace projektu do 31.10.2021. Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem jsme v minulosti již realizovali několik projektů a vždy jsme dostáli svých závazků a splnili požadované podmínky.

Děkuji za Vaši vstřícnost.

S úctou

Ing. Kateřina Michalíková
Ředitelka
Domov pro seniory Krnov

Ing. Kateřina Michalíková
Digitálně podepsal Ing.
Kateřina Michalíková
Datum: 2021.06.10
10:19:15 +02'00'

Domov pro seniory Krnov
Rooseveltova 2141/51
794 01 Krnov
příspěvková organizace



Moravskoslezský kraj
Odbor sociálních věcí
28. října 117
702 18 OSTRAVA

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Krnov

Ing. Kateřina Michalíková

14. 7. 2021

reditel@dskrnov.cz, 554684611

Věc: Doplnění informací k žádosti o prodloužení lhůty realizace projektu dle uzavřené smlouvy 02323/2020/SOC

Jak jsem uvedla v žádosti, vzhledem k okolnostem jsme odložili výběrové řízení na dodávku zakázky. S vybraným dodavatelem jsme uzavřeli Smlouvu o dílo s termínem ukončení zakázky k 31.5.2021. Dle předávacích protokolů bylo dílo předáno dne 28.5.2021 a faktury byly vystaveny a předány až dne 1.6.2021. Faktury se splatností 15.6.2021 byly předány pracovníci podatelny, která je opatřila číslem, zapsala do knihy faktur a následující den 2.6.2021 předala na účtárnu. Faktury byly poté ihned uhrazeny. Z tohoto důvodu jsme nestihli uskutečnit finanční transakci v požadovaném termínu.

Děkuji za Vaši vstřícnost.

Ing. Kateřina Michalíková
Ředitelka
Domov pro seniory Krnov

Ing. Kateřina
Michalíková

Digitálně podepsal Ing.
Kateřina Michalíková
Datum: 2021.07.14
14:14:45 +02'00'