

Obec Nižní Lhoty
Nižní Lhoty 71
739 51 Dobrá



Naše č. j.: OÚNL/314/2016
Vyřizuje: Gryžboňová Mališová
Tel., fax: 558 642 127
E-mail: obec@niznilhoty.cz
Datum: 1. 8. 2016

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad odbor regionálního rozvoje		1 P2
Došlo:	08.08.2016	Spis.zn.
Č.j.:	MSK 102507/2016	sk.zn./lh.
Listy:	Přílohy	

Moravskoslezský kraj
Pan Martin Sikora, náměstek hejtmána
28. října 117
702 18 Ostrava

Žádost o prodloužení termínu čerpání dotace

Žádáme Vás o prodloužení termínu čerpání dotace na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 02803/2008/RRK, která byla obci Nižní Lhoty poskytnuta v souvislosti s výstavbou Průmyslové zóny Nošovice za účelem dobudování a rekonstrukce obecní infrastruktury.

Z částky dotace 8.500.000,- Kč bylo vyčerpáno 5.044.556,06 Kč (stavba – Lávka pro pěší přes řeku Morávku – 1.810.267,- Kč; Nižní Lhoty vedení VO – 104.558,- Kč; VO Nižní Lhoty – Rekonstrukce VO ve východní části obce – 395.630,20 Kč; Úprava MK na pozemku p. č. 1018 Nižní Lhoty – Propustky – 693.435,68 Kč; Úprava MK na pozemku p. č. 1018 Nižní Lhoty – 2.040.665,18 Kč).

V současné době probíhá Rekonstrukce areálu sportovního a dětského hřiště v hodnotě cca 1.600.000,- Kč a bylo zahájeno výběrové řízení na stavbu Rekonstrukce MK II/2b v k. ú. Nižní Lhoty, jejíž předpokládaná hodnota činí 2.000.000,- Kč, lze však předpokládat, že výběrovým řízením dojde ke snížení této částky na hodnotu cca 1.300.000,- Kč.

Je připravována stavba „Komunikace kolem Lišivků včetně úpravy MK III/1c“, kterou však nebude možno v letošním roce realizovat z důvodu majetkoprávních vztahů - probíhajícího řízení o shodě a průběhu hranic pozemků. Dále připravujeme výběrové řízení na pořízení komunální techniky a parkovacích prostorů pro tuto techniku.

Z výše uvedeného vyplývá, že nám zbývá k dočerpání částka cca 500.000,- Kč, kterou chceme použít na výše uvedenou připravovanou stavbu nebo na pořízení komunální techniky či parkovacích prostorů pro tuto techniku. Jelikož již dnes víme, že stavbu „Komunikace kolem Lišivků včetně úpravy MK III/1c“ nebude možno do konce roku 2016 zrealizovat a nelze ani předjímat dobu dodání komunální techniky, která vzejde z výběrového řízení, máme obavu, že bychom částku cca 500.000,- Kč nemuseli stihnout vyčerpat do 31. 12. 2016, chtěli bychom Vás proto požádat o prodloužení termínu čerpání do 30. 9. 2017.

Realizací výběrových řízení se nám podařilo dosáhnout ekonomicky výhodných cen realizovaných staveb a tím realizovat větší rozsah výstavby a rekonstrukce obecní


infrastruktury než jsme předpokládali. Záleží nám na tom, aby byla i zbývající částka řádně a hospodárně využita ve prospěch naší obce a v neposlední řadě i občanů dojíždějících za prací do PZ Nošovice.

Věříme, že při svém rozhodování zvážíte výše uvedené důvody a naší žádosti vyhovíte.

Za vyřízení děkujeme.

OBEC NIŽNÍ LHOTY

-1-



Marie Gryžboňová Mališová
starostka