

**Magistrát města Ostravy**  
odbor kancelář primátora

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/505304/21/KP/Voz

Sp. zn.:

Vyřizuje: Mgr. René Dočekal

Telefon: +420 599 442 442

E-mail: rdocekal@ostrava.cz

Moravskoslezský kraj  
Krajský úřad  
Odbor kancelář hejtmána kraje  
Bc. Taťána Kahánková  
28. října 117  
702 00 Ostrava

Datum: 2021-09-07

Vážená paní vedoucí,

statutární město Ostrava uzavřelo v roce 2020 s Moravskoslezským krajem smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (ev. č. MSK 08213/2020/KH). Investiční účelová dotace ve výši 700.000,- Kč je určena na úhradu nákladů spojených se zhotovením díla – „Památník válečným veteránům“. Podle čl. VI. Smlouvy se za uznatelný náklad považuje náklad, který vznikl a byl příjemcem ohrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

Z dosavadního průběhu realizace díla je zde reálné riziko, že se dílo nepodaří do 31. 12. 2021 zhotovit. Jedná se o skutečnosti, které nebylo možné v době přípravy smlouvy předvídat. Jedná se o problémy spojené se subdodavateli dílčích prací a zajištěním formálních souhlasů vlastníků inženýrských sítí, kteří jsou zhotovením díla dotčeni.

Proto se na Vás obracíme s podnětem k uzavření dodatku ke smlouvě. Navrhujeme změnit dobu uvedenou v čl. V. odst. 3 písm. c) z data 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022 a v návaznosti na tuto změnu upravit i další lhůty, které jsou ve smlouvě vázány k tomuto datu.

Vyvíjíme maximální snahu o dodržení původního termínu, chceme však v případě komplikace při realizaci díla předejít problémům s účtováním.

Děkuji za pochopení

S pozdravem

Mgr. Michal Bayer

vedoucí odboru

- elektronicky podepsáno -