



Obec ROHOV

Hlavní 180
Rohov
747 25

DS

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu	Zpracov. JB
Došlo: 07.06.2016	Spis.zn.
Č.j.:	Sk.zn./lh.

Moravskoslezský kraj
Krajský úřad
Odbor regionálního rozvoje
a cestovního ruchu
28. října 117
702 18 Ostrava

Váš dopis č.j. ze dne:

Naše č.j.:
353/2016

Vyřizuje / linka:
Procházka/25

Rohov
02.06.2016

Věc: **ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU
„PŘÍSTUPOVÉ CHODNÍKY PRO PĚŠÍ V OBCI ROHOV“**

Žádáme tímto zdvořile Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje o změnu termínu realizace projektu „PŘÍSTUPOVÉ CHODNÍKY PRO PĚŠÍ V OBCI ROHOV“. Projekt je realizovaný v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016“ číslo 02173/2016/RRC.

Změna spočívá v posunutí termínu realizace projektu z 30.09.2016 do 30.11.2016.

Odůvodnění : důvodem prodloužení termínu realizace je větší časový prostor pro stavební práce, jelikož dojde k neplánovaným změnám technologie postupu prací a dále dojde k opravám vodovodních zařízení ve správě SmVaK Ostrava a.s., umístěných v předmětných pozemcích projektu.

Děkujeme předem za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

„ otisk razítka „

Daniel Procházka, v. r.
starosta obce Rohov

Platný podpis

Digitally signed
by Daniel
Procházka
Date: 2016.06.03
12:52:12 +02:00

Telefon:
553 761 363

Tel./Fax:
553 761 091

Bankovní spojení:
Č.S. a.s. Opava

Číslo účtu:
1847094369/0800

IČO:
00635499

E-mail: rohov@raz-dva.cz
www.rohov.cz