



*Moravskoslezský kraj
Odbor reg. rozvoje a cestovního ruchu
28. října 117
702 18 OSTRAVA*

Vyřizuje: Mgr. Jan Bezděk
Naše č. j.: HRAD – 898/2021
Vaše č. j.:

V Dívčím Hradě dne 7. října 2021

Žádost o prodloužení doby realizace projektu - Rezidenční bydlení_II. etapa

Vážení,

Obec Dívčí Hrad, IČ: 00576115 se sídlem Dívčí Hrad 64, 793 99 Dívčí Hrad realizuje projekt „**Rezidenční bydlení_II. etapa**“ financovaný z rozpočtu Moravskoslezského kraje v souladu se Smlouvou č. 01032/2021/RRC ze dne 10. 5. 2021. Projekt je realizován v rámci dotačního programu **Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020**.

Z důvodu, že v současné chvíli dochází ke zvyšování cen stavebního materiálu, který navíc není možné objednat, resp. dodací lhůty stavebního materiálu se stále prodlužují, **dovolujeme si tímto poskytovatele dotace požádat o prodloužení doby realizace projektu. V souladu s ustanovením čl. VII. odst. 14. podmínek dotačního programu žádáme o prodloužení doby realizace projektu do 30. 6. 2023.**

Za vyhovění naší žádosti děkujeme.

S pozdravem

Mgr. Jan Bezděk
starosta obce