



OBEC HODSLAVICE
742 71 Hodslavice č.p. 211

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA: S 114/2016
VYŘIZUJE: P.Adamcová
TEL.: 556 750 010/728 282 494
E-MAIL: starosta@hodslavice.cz
DATUM: 27.7.2016

Moravskoslezský kraj
Odbor regionálního rozvoje a cest. ruchu
28. října 117
702 18 OSTRAVA

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Palackého pamětní knihovna“ a termínu závěrečného vyúčtování akce dotované z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016.

Dobrý den,

žádáme o prodloužení termínu realizace projektu „Palackého pamětní knihovna“ a termínu závěrečného vyúčtování akce, na kterou byla poskytnuta dotace z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016, RRC/02/2016, dot. titul 1, dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 15.6.2016.

Důvodem žádosti je zpoždění výběru realizační firmy a tím i doby realizace akce, která dle SoD potrvá do konce roku 2016, vyúčtování bude následovat po ukončení prací.

Termín ukončení realizace 31.10.2016 navrhujeme změnit na 31.3.2017 nebo pozdější.

Termín závěrečného vyúčtování akce 30.11.2016 navrhujeme změnit na 30.4.2017 nebo pozdější.

Předem děkujeme za vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Mgr. Pavla Adamcová v.r.
starostka obce