



Příloha č. 1

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: DOV/2021

Vyřizuje: Ing. Ivana Bazalová

GSM: +420 727 918 411

E-mail: ivana.bazalova@dolnivitkovice.cz

Datum: 2021-10-15

**Moravskoslezský kraj**

**28. října 117**

**702 18 Ostrava**

**ID datové schránky: 8x6bxsd**

### Žádost o změnu rozpočtu dotace

Žádáme Vás tímto o změnu rozpočtu nám přidělené dotace č. 00769/2021/RRC s názvem projektu: „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast VÍTKOVICE v roce 2021“.

V rámci výše uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle Přílohy č. 1: Nákladového rozpočtu projektu, byly investiční náklady určeny na položku 1.3 Licence k 3D filmům.

V otevřeném výběrovém řízení na pořízení licence pro projekci nového vzdělávacího 3D filmu ve Světě techniky se nám podařilo získat licenci za nižší cenu. Licence byla nakoupena ve výši celkových nákladů 690 tis. a výše čerpané dotace činí 552 tis. Tímto nám tedy zbývá k dočerpání v investiční části dotace v celkové částce nákladů 560 tis. Kč a z dotačních nákladů 448 tis. Kč.

Žádáme Vás tímto o změnu rozpočtu dotace. Uvítali bychom možnost, jako investiční výdaj nakoupit ještě myčku 3D brýlí včetně příslušenství a sadu nových 3D brýlí, která s naším provozem kina a nákupem licence 3D filmu úzce souvisí. Nákupem této investice bychom splnili náročné hygienické parametry (i vzhledem k Covidu-19) a zajistili bychom tak další bezpečné používání brýlí při sledování projekce 3D vzdělávacích filmů a to v nové kvalitě a moderním designu.

Současně bychom Vás rádi laskavě požádali o možnost posunutí termínu čerpání dotace (jak její investiční, tak i neinvestiční části) do 28. 2. 2022 z původního termínu ukončení projektu do 30. 11. 2021. Tím by došlo i k posunu termínu vyúčtování dotace do března 2022.

Děkujeme

S pozdravem

