



# MĚSTO FULNEK

městský úřad

Odbor investic a životního prostředí

nám. Komenského 12, 742 45 Fulnek

Moravskoslezský kraj  
Odbor regionálního rozvoje a cestovního  
ruchu  
Mgr. Jan Smiga  
28. října 117  
702 18 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

NAŠE ZN/ČJ: FUL 4882/2021

VYŘIZUJE:

Ing. Lubomír Svoboda

TEL.:

556 770 807

MOBIL:

E-MAIL:

projektovy.manager@fulnek.cz

WWW:

DATUM:

14.09.2021

## **Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace akce pod názvem „Zhotovení stálé expozice - Síň slávy Petry Kvitové“**

Město Fulnek žádá o prodloužení termínu ukončení realizace akce pod názvem „Zhotovení stálé expozice – Síň slávy Petry Kvitové“, evidenční číslo smlouvy 03366/2021/RRC.

Důvodem prodloužení termínu je požadavek příslušného stavebního úřadu o vydání stavebního povolení, které nebylo původně předpokládáno.

Stávající nejzazší termín ukončení realizace 30. 9. 2021

Nově požadovaný termín ukončení realizace 31. 12. 2021

S žádostí o prodloužení termínu ukončení realizace rovněž souvisí také termín pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu a období uznatelnosti nákladu.

Děkuji a s pozdravem

„tisk razítka“

Ing. Lubomír Svoboda, v.r.  
vedoucí odboru investic a životního prostředí

www.fulnek.cz  
tel.: 556 770 880  
fax: 556 770 889, 72

e-mail: meu@fulnek.cz  
IČ: 002 97 861  
DIČ: CZ00297861

Bankovní spojení  
Česká spořitelna, a.s.  
č. ú.: 1764214329/0800

Provozní doba:  
Pondělí, Středa 8:00–17:00  
Úterý, Čtvrtek 8:00–14:00  
Pátek (pouze podatelna) 8:00–13:00  
(polední přestávka 11:00–12:00)



# MĚSTO FULNEK

městský úřad

Odbor investic a životního prostředí

nám. Komenského 12, 742 45 Fulnek

Moravskoslezský kraj  
Odbor regionálního rozvoje a cestovního  
ruchu  
Mgr. Jan Smiga  
28. října 117  
702 18 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

NAŠE ZN/ČJ: FUL 5654/2021

VYŘIZUJE: Ing. Lubomír Svoboda

TEL.: 556 770 807

MOBIL:

E-MAIL: [projektovy.manager@fulnek.cz](mailto:projektovy.manager@fulnek.cz)

WWW:

DATUM: 14.10.2021

## **Upřesnění Žádosti o prodloužení termínu ukončení realizace díla "Zhotovení stálé expozice - Šíň slávy Petry Kvitové"**

Město Fulnek upřesňuje svou žádost o prodloužení termínu ukončení realizace díla podanou dne 14. 9. 2021, pod č. j. FUL 4882/2021.

Důvodem prodloužení původního termínu je nejistota v dodržení tohoto termínu ukončení realizace, kdy se čeká na stavební povolení.

Původně požadovaný termín ukončení realizace 31. 12. 2021

Nově požadovaný termín ukončení realizace 31. 1. 2022

S žádostí o prodloužení termínu ukončení realizace rovněž souvisí také termín pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu a období uznatelnosti nákladu

Děkuji a s pozdravem

„tisk razítka“

Ing. Lubomír Svoboda, v.r.  
vedoucí odboru investic a životního prostředí

[www.fulnek.cz](http://www.fulnek.cz)  
tel.: 556 770 880  
fax: 556 770 889, 72

e-mail: [meu@fulnek.cz](mailto:meu@fulnek.cz)  
IČ: 002 97 861  
DIČ: CZ00297861

Bankovní spojení  
Česká spořitelna, a.s.  
č. ú.: 1764214329/0800

Provozní doba:  
Pondělí, Středa 8:00–17:00  
Úterý, Čtvrtek 8:00–14:00  
Pátek (pouze podatelna) 8:00–13:00  
(polední přestávka 11:00–12:00)