



# Obec Prostřední Bečva

---

V Prostřední Bečvě dne 12. 11. 2021

## **Žádost o prodloužení termínu doby realizace projektu**

Žádáme Vás o prodloužení termínu doby realizace projektu s názvem „Revitalizace Pusteven 2021“, a to do 31. 5. 2022. Důvodem je upřesnění rozsahu aktivity *Poplatky za trvalé odnětí plnění produkční funkce lesa*, a s ním také spojené aktivity *Geodetické zaměření (geometrické plány)*, které souvisí s dokončující se Studií veřejného prostranství Pustevny. Ta je ve fázi připomínkování. Teprve po jejím dokončení bude upřesněn zábor lesních pozemků novým veřejným prostranstvím.

Předem děkuji za vyřízení,

s pozdravem

.....  
Ing. Radim Gálik  
starosta Obce Prostřední Bečva