



OBEC LIBHOŠŤ

Příloha č. 19

Libhošť 1, 742 57 Libhošť

Č. j.: OÚ-1035/2021
Vyřizuje: Jiří Petrovský
Telefon: 734 578 133
E-mail: starosta@libhost.cz
Datum: 19. 10. 2021

Dle rozdělovníku

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Obec Libhošť, zastoupená starostou Ing. Jiřím Petrovským, Vás žádá o prodloužení termínu realizace projektu s názvem „Modernizace multifunkčního hřiště v obci Libhošť“ dle schválené a podepsané Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 1.7.2021 z vyhlášeného dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 96/8478 ze dne 21.9.2020 s termínem závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu, jež je finančním vypořádáním ve smyslu §10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., nejpozději do 20.1.2022.

Tímto Vás žádáme o prodloužení původního termínu realizace projektu (31.12.2021) do 30.6.2022 a k tomu adekvátně o prodloužení termínu závěrečného vyúčtování. Důvodem prodloužení termínu realizace projektu je provádění a dokončování stavby „Obnova tělocvičny v obci Libhošť“, jež je nyní prováděna na stejném pozemku a je předmětem dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.

S pozdravem.

Ing. Jiří Petrovský
starosta obce

Rozdělovník

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, Bc. Jana Bartošková, 28. října 117, 702 18 Ostrava

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB a.s. pobočka Nový Jičín
č. ú. 43 – 8268170277/0100
IČ 72086718

e-mail: obec@libhost.cz
tel.: 556 730 319
ID DS: zgcwtb9