



KUMSP00Y6TUS

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -7-		
04490	2016	zrc/2
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DOHODA O NAROVNÁNÍ**I.
Smluvní strany****1. MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
 zastoupen: **Janem Krkoškou**
 náměstkem hejtmána kraje
 IČ: 70890692
 DIČ: CZ70890692
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
 číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. OBEC KRMELÍN

se sídlem: Kostelní 70, 739 24 Krmelín
 zastoupena: Ing. Yvetou Kovalčíkovou, starostkou
 IČ: 00296848
 DIČ: CZ00296848
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 číslo účtu: 1681981389/0800

(dále jen „příjemce“)

**II.
Základní ustanovení**

- Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 04490/2016/RRC (dále jen „smlouva“) a dne 15. 5. 2018 dodatek č. 1 ke smlouvě.
- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu s názvem „**Chodník podél ulice Paskovská v obci Krmelín**“ (dále jen „projekt“) realizovaného v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016“.
- Dne 31. 5. 2019 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu z důvodu průtahů při zpracování projektové dokumentace. Tuto žádost nebylo možno projednat v příslušných orgánech poskytovatele před uplynutím termínu pro ukončení realizace projektu.

**III.
Narovnání**

- Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (30. 6. 2019), pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (30. 7. 2019) a pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace (do 7 kalendářních dnů od termínu pro předložení závěrečného vyúčtování) nepovažují za porušení smlouvy.
- Smluvní strany se dohodly, že:
 - za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum **31. 12. 2019**,
 - za termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum **21. 1. 2020**.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že za uznatelné se považují náklady, které vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období od **1. 1. 2016 do 31. 12. 2019** a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.
4. Druhá splátka dotace bude příjemci vyplacena v souladu se smlouvou a touto dohodou do 60 dnů od předložení kompletního a bezchybného závěrečného vyúčtování projektu příjemcem. Lhůta pro vyplacení této splátky začne běžet nejdříve nabytím účinnosti této dohody o narovnání.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 1, čl. V odst. 3 písm. c) a h) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.
2. Doplnování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dvě a příjemce jedno vyhotovení.
4. Dohoda bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
5. Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 13/1585 ze dne 12. 9. 2019.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření této dohody o narovnání rozhodla rada obce svým usnesením č. 1/2/27 ze dne 07.10.2019

V Ostravě dne: - 8 .11. 2019

V Krmelíně dne: 10.10.2019

za poskytovatele

Jan Krkoška
na základě pověření
hejtmana kraje



za příjemce

Ing. Yveta Kovalčíková
starostka

Obec Krmelín
okr. Frydek-Místek