



Obec Dolní Lomná
Dolní Lomná čp. 164
739 91 Dolní Lomná

| | |
|---|-----------------|
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad podatelna | Zpracov. -3- |
| Došlo: 15.07.2016 | Spis.zn. |
| Č.j.: MSK 93886 /2016 | Sk.zn./lh. |
| Listy: 2 /Přiloha | |



KUMSP00T799Z

RD

| | |
|---|-----------------|
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu | Zpracov. -1- |
| Došlo: 15.07.2016 | Spis.zn. |
| | Sk.zn./lh. |

Váš dopis značky/ze dne
MSK 88509/2016

Náš dopis značky/ze dne
525/176/2016

Vyřizuje
Renata Pavlinová

Datum
13.7.2016

K rukám vážené paní
Bc. Jana Bartošková
Moravskoslezský kraj
Odbor regionálního rozvoje a cestovního
ruchu
28. října 117
70218 Ostrava

**Žádost o posunutí termínu realizace projektu „Rekonstrukce parkoviště Mánes“
v termínu do 30.5.2017**

Žadatel

| | |
|---|-------------------------------------|
| Název | Obec Dolní Lomná |
| Adresa sídla | Dolní Lomná 164, 739 91 Jablunkov |
| IČ | 00535966 |
| DIČ | CZ00535966 |
| ID datové schránky | 3nbbi5p |
| Jméno statutárního nebo pověřeného zástupce | p. Renata Pavlinová, starostka obce |

Poskytovatel

| | |
|---|---------------------------------|
| Název | Moravskoslezský kraj |
| Adresa sídla | 28. října 117 702 18 Ostrava |
| Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu | Bc. Jana Bartošková |

Projekt

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Registrační číslo projektu | 02606/2016/RRC |
| Název projektu | „Rekonstrukce parkoviště Mánes“ |

Vážíme si a děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí dotace v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2016“ na projekt „Rekonstrukce parkoviště Mánes“.

Primárním cílem projektu "Rekonstrukce parkoviště Mánes" situovaného u areálu Národopisných slavností v centru obce Dolní Lomná je vybudování potřebného parkoviště pro 20 vozidel + 1 parkoviště pro vozidla přepravující osoby pohybově handicapované na ploše 966 m² formou: 1) zpevnění podloží kamenivem, 2) osazení dlažebních kostek a vyznačení 21 parkovacích míst. Stávající odstavňý prostor je zcela nevyhovující, jelikož se jedná o částečně zpevněnou plochu umělým hutným kamenivem, kdy při pořádání kulturních akcí v Dolní Lomné, např. Slezských dnů s mezinárodní účastí, Festivalu na pomezí, Vozatajských závodů či Podzimního jarmarku je nedostatečná kapacita parkování pro autobusy či motorová vozidla, dále v případě nepříznivého počasí se jedná o zabahněnou plochu. Dalším neméně důležitým faktorem je zajištění bezpečnosti nejen pro řidiče motorových vozidel ale i pro cyklistickou dopravu, která kříží parkoviště, vymezením parkovacích míst. Přesně vymezená parkovací místa zamezí nebezpečným a nevyhovujícím rozhledovým poměrům jak pro cyklisty, tak pro automobilovou dopravu.

Ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje je stanoven termín realizace projektu do 30.8.2016. Vzhledem ke skutečnosti, že jeden z majitelů pozemku situovaného pod parkovištěm Mánes nejdřív udělil písemný souhlas s realizací projektu „Rekonstrukce parkoviště Mánes“, dne 3.6.2016 však zaslal na Obec Dolní Lomná zamítavé stanovisko a nesouhlas s realizací zmíněného projektu „Rekonstrukce parkoviště Mánes“. Od této doby vedeme společná jednání s vlastníkem pozemku, pevně věříme, že bude nalezena společná dohoda a že bude potřebný projekt zrealizován.

Tímto si dovoluujeme zdvořile požádat Moravskoslezský kraj o posunutí termínu realizace projektu „Rekonstrukce parkoviště Mánes“ do 30.5.2017.

Předem děkujeme za kladné stanovisko.

S úctou a pozdravem

Renata Pavlinová
Starostka obce
Obec Dolní Lomná

