



KUMSP00R6XJ8

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad podatelna -6-	Zpracov: LB
Došlo: 18.08.2016 MSK 1044/2016	Spis.zn.
Listy: 1 /Přílohy:	Sk.zn./lh.

# OBEC KRÁSNÁ, okres Frýdek-Místek

PSČ 739 04 Pražmo



Moravskoslezský kraj  
Krajský úřad  
Odb. reg.rozvoje a cestovního ruchu  
Bc. Jana Bartošková  
28. října 117  
720 18 Ostrava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
727/2016

VYŘIZUJE / LINKA

KRÁSNÁ  
15.8.2016

## Žádost o posunutí termínu realizace projektu – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č.j. 95370/2016

Prosíme Vás tímto zdvořile o posunutí termínu realizace projektu „Rekonstrukce propustku a komunikace u Rekreatantu v obci Krásná“, který byl Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK (č.j. 95370/2016) stanoven na 14.10.2016.

Vzhledem k obrovským problémům s firmami, které se účastnily příslušného výběrového řízení (první, druhá ani třetí firma v pořadí zakázku buď odmítly, anebo vůbec, ani po podepsání smlouvy, nezačaly stavební práce), Vás prosíme o posunutí termínu realizace projektu „Rekonstrukce propustku a komunikace u Rekreatantu v obci Krásná“, a to do 30.4.2017.

Předem Vám děkujeme za kladné vyřízení.

S pozdravem

  
Ing. Bohačiková Pavla

starostka

Obec KRÁSNÁ  
739 04 Pražmo  
okres Frýdek-Místek

Tel.č./fax 558 692 205

E-mail [ou-krasna@post.cz](mailto:ou-krasna@post.cz)

IČ: 00577022