

Slezská diakonie  
Na Nivách 7, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN

VYŘIZUJE: Ing. Soňa Kantorová, Ph.D.  
tel.: 739 548 859  
e-mail: [s.kantorova@slezskadiakonie.cz](mailto:s.kantorova@slezskadiakonie.cz)

Moravskoslezský kraj  
28. října 117  
702 18 Ostrava

K rukám Mgr. Aleše Neuwirtha

V Českém Těšíně dne 19. 10. 2021

**Věc: Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace**

V rámci Dotačního programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021 byla na projekt s názvem „SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům - Alespoň na chvíli teplo domova" dne 10.8.2021 uzavřena smlouva ev. č. 03575/2021/SOC.

Záměrem projektu byla výměna plynových kotlů VIADRUS v kotelně, v přístavbě a nástavbě za nové kondenzační kotle pro potřeby poskytování sociální služby SÁRA Petrovice u Karviné.

Z důvodu rozsahu zpracování projektové dokumentace oproti původnímu předpokladu a nedostatečné kapacity firem k realizaci zakázek v původně navrženém termínu (způsobené navýšením cen a nedostatkem materiálu) žádáme o změnu termínu ukončení realizace projektu.

Nyní se zpracovává projektová dokumentace, během listopadu 2021 – ledna 2022 bude realizováno výběrové řízení na dodavatele plynových kotlů. Instalace nových kotlů by měla být provedena do konce června 2022.

Z výše uvedených důvodů žádáme o **změnu termínu ukončení realizace z 31.12.2021 na 30.6.2022.**

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti.



Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.  
ředitelka