



Vyřizuje: Mgr. Petr Kuchta, ředitel  
Mobil: 731 456 900  
E-mail: [petr.kuchta@dsfm.cz](mailto:petr.kuchta@dsfm.cz)  
ID: jqrthr  
Datum: 08. listopadu 2021

**Moravskoslezský kraj**  
**Krajský úřad**  
**Bc. Jiří Navrátil, MBA**  
**náměstek hejtmána kraje**  
**28. října 117**  
**702 18 Ostrava**

<b>MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ</b> Krajský úřad podatelna	Zpracov.
Došlo: 08.11.2021 138015	Spis.zn.
Č.j.: MSK	Sk.zn./lh.
Listy: 1 Přílohy: 1	

### **Žádost o prodloužení termínu realizace projektu podle smlouvy 03792/2021/SOC**

Vážený pane náměstku,

v červnu 2021 jsme obdrželi na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, poř. č. 03792/2021/SOC podle vyhlášeného „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ investiční dotaci ve výši 529.000 Kč na realizaci projektu „Usnadnění hygieny uživatelů, odstranění architektonických bariér a zvýšení bezpečnosti uživatelů při poskytování sociálních služeb“

Uvedenou částkou jsou podpořeny uznatelné investiční výdaje na pořízení dlouhodobého majetku, na úpravu výtahu-Braillovo písmo, rekonstrukce tří pokojů v objektu a pořízení zvedací vany.

V souvislosti s pandemií COVID\_19 nám bylo dodavatelskou firmou oznámeno, že se zpozdí dodávka zvedací vany z důvodu nedodaných potřebných součástí k její kompletaci.

Na základě uvedeného si vás dovoluujeme požádat o změnu termínu realizace projektu nejpozději do 31. prosince 2022 a navazujícího termínu závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu.

Děkujeme za vstřícnost a s pozdravem

Mgr. Petr Kuchta  
ředitel

**DOMOV PRO SENIORY**  
Frýdek-Místek  
příspěvková organizace  
28. října 2155 -2-  
738 01 Frýdek-Místek

### **Přílohy**

Kopie Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje poř.č. 03792/2021/SOC

### **Na vědomí**

Mgr. Aleš Neuwirth  
vedoucí odboru sociálních věcí

Vyřizuje: Mgr. Petr Kuchta,  
ředitel  
Mobil: 731 456 900  
E-mail: [petr.kuchta@dsfm.cz](mailto:petr.kuchta@dsfm.cz)  
ID: jqrthr  
Datum: 10. listopadu 2021

**Moravskoslezský kraj**  
**Krajský úřad**  
**Mgr. Aleš Neuwirth**  
**vedoucí sociálních věcí**  
**28. října 117**  
**702 18 Ostrava**

### **Aktualizace žádosti o prodloužení termínu realizace projektu podle smlouvy 03792/2021/SOC**

Vážený pane vedoucí,

Na základě komunikace s dodavatelem si dovoluujeme aktualizovat naši původní žádost o prodloužení termínu realizace projektu podle smlouvy 03792/2021/SOC ze dne 8. listopadu 2021, kterou jsme zaslali taktéž na pana Bc. Jiřího Navrátila, MBA (náměstka hejtmana kraje), a to nově na termín realizace do 30. června 2022 a navazujícího termínu závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu.


Nadále přetrvává původní důvod nedodání zvedací vany, který souvisí s pandemií COVID\_19, kdy bylo dodavatelskou firmou oznámeno, že se zpozdí dodávka zvedací vany z důvodu nedodaných potřebných součástek k její kompletaci.

Jedná se o Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, poř. č. 03792/2021/SOC podle vyhlášeného „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ investiční dotaci ve výši 529.000 Kč na realizaci projektu „Usnadnění hygieny uživatelů, odstranění architektonických bariér a zvýšení bezpečnosti uživatelů při poskytování sociálních služeb“, kterou jsme obdrželi v červnu 2021.

Uvedenou částkou jsou podpořeny uznatelné investiční výdaje na pořízení dlouhodobého majetku, na úpravu výtahu-Braillovo písmo, rekonstrukce tří pokojů v objektu a pořízení zvedací vany.

Děkujeme za vstřícnost a s pozdravem

Mgr. Petr Kuchta  
ředitel

  
**ENIORY**  
Frýdek-Místek  
příspěvková organizace  
28. října 2155 -2-  
738 01 Frýdek-Místek

#### **Přílohy**

Kopie Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje poř.č.  
03792/2021/SOC