

Krajský úřad – Moravskoslezský kraj
Odbor sociálních věcí
k rukám Mgr. Aleše Neuwirtha, vedoucího odboru

28. října 117
702 18 Ostrava

Č. j.: S 92 / 2021

V Ostravě dne 14. října 2021

Věc: Žádost o prodloužení realizace smlouvy evidenční číslo: 03568/2021/SOC

Dne 13. 7. 2021 jsme podepsali smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Nový automobil pro Pečovatelskou službu v rodinách“, který byl podpořen v rámci dotačního Programu na podporu zvýšení kvality soc. služeb poskytovaných v MSK na rok 2021 (dotační titul: KSS 4/21 Pořízení vozidla). Termín ukončení realizace je 31. 12. 2021.

Automobil, který má být v rámci projektu pořízen, bude sloužit pro potřeby Pečovatelské služby v rodinách a zkvalitníme tím vybavenost pro poskytování služeb uživatelům.

Vybraný dodavatel tohoto automobilu není schopen dodržet původní termín dodání z důvodu významného zpomalení výroby automobilů u výrobce pro nedostatek komponentů. Předpokládá dodání v druhém čtvrtletí roku 2022.

Žádáme proto o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2022.

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti.

S úctou a pozdravem

Ing. Barbora Zedníková
ředitelka střediska