



DIECÉZNÍ CHARITA
OSTRAVSKO-OPAVSKÁ



KUMSP00ZZAS7

195

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad odbor sociálních věcí -1-	Zpracov:
Dneš: 25.10.2021 132 493	Spis. zn.
Čj: 1 / Přílohy: 2	Sk. zn./lh.

88

Vyřizuje: Ing. Mgr. Lucie Pawlasová
Mob.: 731 625 876
E-mail: lucie.pawlasova@dchoo.charita.cz

Datum: 21. 10. 2021

Moravskoslezský kraj
Mgr. Aleš Neuwirth
vedoucí odboru sociálních věcí
28. října 117
702 18 Ostrava

Žádost o posunutí termínu ukončení realizace projektu

Vážený pane vedoucí,

žádáme o posunutí termínu ukončení realizace našeho projektu s názvem „Pořízení automobilu pro Šanci domova“ v rámci dotačního Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021, č. smlouvy: 03438/2021/SOC, a to z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022.

V červenci 2021 jsme podepsali kupní smlouvu na nový automobil s předpokládaným termínem dodání v září 2021. S ohledem na aktuální situaci v automobilovém průmyslu nám prodávající sdělil, že není schopen dodat automobil ani do 31. 12. 2021, dodání předpokládá do konce 1. pololetí 2022.

S pozdravem a poděkováním

Mgr. Kateřina Cyrusová
zástupkyně ředitele



DIECÉZNÍ CHARITA
OSTRAVSKO-OPAVSKÁ
Kratochvilova 3, 702 00 Ostrava
IČ: 66181127

Přílohy:

Plná moc K. Cyrusové