

V Rýmařově 26.10.2021

Moravskoslezský kraj  
Krajský úřad  
Odbor sociálních věcí  
Vedoucí odboru sociálních věcí  
Mgr. Aleš Neuwirth  
28. října 117  
702 18 Ostrava

**Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu.**

Vážený pane vedoucí,


v rámci dotačního Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021 byla dne 26. 7. 2021 uzavřena smlouva o poskytnutí dotace evidenční číslo 03209/2021/SOC na projekt „Zlepšení kvality života seniorů v Domově odpočinku ve stáří“. Úhrada uznatelných nákladů byla určena na sociální službu 4407102 na nákup nového vícemístného automobilu. Termín ukončení realizace projektu je nejpozději do 31.12.2021.

Dodavatel automobilu nám sdělil, že v souvislosti s celosvětovou covidovou situací dochází ke zpomalení výroby automobilů pro nedostatek komponentů a tudíž nedokáže garantovat dodání nového vícemístného automobilu do 31.12.2021. Jako reálné předpokládá dodání do konce prvního pololetí 2022.

Na základě výše uvedeného důvodu žádáme o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2022.

Děkuji za vstřícné vyřízení.

S pozdravem

  
Mgr. Marcelá Staňková, DiS., MBA  
ředitelka střediska a předsedkyně Správní rady

 tel./fax - 554 211 294  
**DIAKONIE ČCE -**  
středisko v Rýmařově  
Třída Hrdinů 48, 795 01 Rýmařov  
IČO: 48806749 Z.Ú. : 1844564329/0800