

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE: Pavel Sobol

TEL.: 603 184 049

E-MAIL: pavel.sobol@charitahlucin.cz

Moravskoslezský kraj – krajský úřad

Odbor sociálních věcí

Mgr. Aleš Neuwirth

28. října 117

702 18 Ostrava

DATUM: 3.11.2020

Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021

Vážený pane vedoucí,

dovolte mi se na Vás obrátit se žádostí týkající se projektu „Auto pro Pečovatelskou službu,“ který je podpořen Moravskoslezským krajem v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021 částkou 266.100 Kč (číslo smlouvy 03480/2021/SOC).

Předmětem projektu je nákup nového auta Škoda Fabia Combi pro sociální službu „Charitní pečovatelská služba v rodinách – Hlučín“ (identifikátor 8997579). V odstavci V.3.c) smlouvy je uvedeno, že příjemce se zavazuje dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt do 31.12.2021.

Neprodleně po obdržení informace o podpoře projektu jsme auto objednali u autorizovaného prodejce Škoda s termínem dodání v listopadu 2021. Nyní jsme od prodejce obdrželi informaci, že termín dodání není schopen dodržet. Důvodem je neutěšená situace na automobilovém trhu, který trpí nedostatkem součástí potřebných k výrobě aut. Tato situace byla v posledních týdnech i medializována. Prodejce uvedl, že termín dodání auta je nucen posunout na 2. čtvrtletí roku 2022.

V této souvislosti dovoluji Vás požádat o změnu termínu pro stanovení účelu, tedy realizaci projektu ve smlouvě č. 03480/2021/SOC na termín 30.6.2022.

Realizace projektu je pro službu i celou organizaci velmi důležitá. V případě nemožnosti realizace tohoto projektu alternativní zdroj financování nemáme a museli bychom od realizace ustoupit.

Předem Vám děkuji za posouzení naší žádosti.

S pozdravem.

Pavel Sobol

Ředitel Charity Hlučín