



Vážený pan  
Jan Krkoška  
náměstek hejtmana kraje

Moravskoslezský kraj  
28. října 117  
702 18 Ostrava

V Ostravě dne 7. 2. 2022

## Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Vážený pane náměstku,

obracím se na Vás touto cestou jménem HC VÍTKOVICE RIDERA a.s. v souvislosti se Smlouvou č. 03963/2021/RRC o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2021.

Na základě uvedené smlouvy byla našemu hokejovému klubu poskytnuta dotace na realizaci stáže dvou studentů, a to jednoho v oboru fyzioterapie a jednoho v oboru marketingu. Původní termín realizace projektu byl naplánován na období 1. 8. 2021 - 30. 4. 2022.

Bohužel, v rámci roku 2021 jsme se potýkali s negativními dopady pandemické situace na celkový provoz klubu a realizace stáží proto nemohla být zahájena v původně plánovaném termínu. Přesto jsme po celou dobu ve spolupráci s pedagogy příslušných fakult a kateder Ostravské univerzity aktivně vyhledávali vhodné stážisty, abychom mohli projekt zahájit, jakmile to bude možné.

Po několikakolovém výběrovém řízení se nám podařilo vybrat prozatím alespoň vhodnou stážistku pro oblast fyzioterapie a tato stáž byla zahájena s počátkem roku 2022. V rámci oblasti marketingu zatím nemohla být stáž zahájena s ohledem na aktuální situaci v našem klubu, která je stále pandemií nemoci covid-19 významně ovlivněna.

**V souvislosti s výše popsanou situací bych Vás proto chtěl, vážený pane náměstku, co nejsrdečněji požádat o projednání možnosti prodloužení termínu realizace našeho projektu alespoň o 2 měsíce, a to do 30. 6. 2022, aby měla již započatá stáž v oblasti fyzioterapie pro vybranou stážistku co největší přínos a zároveň jsme se mohli pokusit zrealizovat na dostatečně kvalitní úrovni i plánovanou stáž pro studenta z oblasti marketingu.**

Předem děkuji za projednání této žádosti a děkuji za spolupráci.

S přátelským pozdravem

Mgr. Petr Handl  
výkonný ředitel a člen představenstva