



MĚSTO FULNEK

městský úřad

Odbor investic a životního prostředí

nám. Komenského 12, 742 45 Fulnek

Moravskoslezský kraj
odbor regionálního rozvoje a cestovního
ruchu

28. října 117
702 18 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

NAŠE ZN/ČJ: FUL 7525/2021

VYŘIZUJE: Ing. Lubomír Svoboda

TEL.: 556 770 807

MOBIL:

E-MAIL: projektovy.manager@fulnek.cz

WWW:

DATUM: 15.12.2021

Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace akce pod názvem "Generel cyklotras Fulnek"

Město Fulnek žádá o prodloužení termínu ukončení realizace akce pod názvem „Generel cyklotras Fulnek“, evidenční číslo smlouvy 04727/2021/RRC.

Důvodem prodloužení termínu je požadavek ze strany zhotovitele generelu cyklotras, a to zdravotní stav. Konkrétně se jedná o akutní operaci oka, kterou zhotovitel podstoupil a nyní čerpá nemocenskou

Stávající nejzazší termín ukončení realizace 31. 12. 2021

Nově požadovaný termín ukončení realizace 31. 3. 2022

S žádostí o prodloužení termínu ukončení realizace rovněž souvisí také termín pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu a období uznatelnosti nákladu.

Děkuji a s pozdravem

„tisk razítka“

Ing. Lubomír Svoboda, v.r.
vedoucí odboru investic a životního prostředí