

U VORLÍKŮ 3/376  
160 00 PRAHA 6  
tel: +420 603 477 707  
IČO: 49619918 DIČ: CZ49619918

## **ŽÁDOST O POSUN TERMÍNU DOKONČENÍ PROJEKTU "TŘI TÝDNY POD MOŘEM"**

číslo smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MS kraje 00103 2020 RRC

Nové termíny realizace projektu

natáčení	12. 2022 – 03. 2023
postprodukce	04. 2023 – 11. 2023
dokončení projektu	30.11. 2023

Odůvodnění žádosti

Posun natáčení projektu má několik zásadních důvodů, jako první bych uvedl důsledky pandemie covid 19, která na jaře 2021 opět zcela zastavila přípravné práce a také posunula jeho financování. Náš přirozený minoritní partner, tedy Polsko v jednom termínu nevyhlásilo minoritní koprodukcce a v druhém nastal přetlak projektů renomovaných tvůrců, které se již natáčely. Dostali jsme se na řadu až v třetí výzvě, kde bylo a podporu jsme těsně nezískali. Jen připomínám, že se bavíme o projektu debutanta Martina Kuby, který se ocitl v konkurenci zhruba 20 renomovaných evropských režisérů.

My jsme během podzimu 2021 našli náhradní minoritní partnery, Lotyšsko, Rumunsko a Bulharsko, se kterými se společně snažíme film dofinancovat, abychom v červenci mohli požádat o evropský fond Eurimages.

Jelikož natáčení musí probíhat v zimních měsících, potřebujeme reálnou předvánoční atmosféru a poměrně velká část exteriérového děje se odehrává na sněhu, byli jsme nuceni natáčení posunout na prosinec 2022.

Chci Vás ubezpečit, že realizace Třech týdnů pod mořem je naší prioritou, kdy ani tvůrci, ani my, producenti neztrácíme motivaci projekt dofinancovat a natočit

V Praze dne 24.01. 2022

Miloš Lochman  
moloko film s.r.o.