



Obec Pržno



Moravskoslezský kraj
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Bc. Pavla Tichá
28. října 117
702 18 OSTRAVA

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje/linka	Pržno
	2453/2021	Blokša /723/303237	21. 12. 2021

Název projektu: „PD na výstavbu zázemí pro sport“

Program na podporu přípravy projektové dokumentace Moravskoslezského kraje 2019 (RRC/06/2019)

Žádost o zmírnění podmínek programu a změnu smlouvy

Na základě Smlouvy č. 02586/2019/RRC uzavřené mezi obcí Pržno a MSK na realizaci projektu „PD na výstavbu zázemí pro sport“, realizovaného v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019 má obec mj. povinnost předložit danou projektovou dokumentaci (PD) do dotačních programů Evropské Unie, programů přeshraniční spolupráce INTERREG V-A mezi Českou republikou a Polskem nebo Slovenskou republikou nebo do národních dotačních titulů. Do 31. 12. 2022 má obec povinnost doložit doklad od Řídícího orgánu některého z výše uvedeného programu, že žádost splnila formální kritéria a kritéria přijatelnosti.

Z důvodu průtahů u procesu získání stavebního povolení, kdy třetí strana, konkrétně ČEZ Distribuce, není pravděpodobně ještě po delší dobu vydat souhlasné stanovisko z jejich realizačních důvodů - konkrétně nejsou schopni nám dodat kladné stanovisko k žádosti o připojení budoucí stavby Zázemí, neboť sami nejsou schopni dokončit realizaci stavby přípojky, která bude sloužit, jako připojovací bod pro naši stavbu. V odůvodnění uvádí, že překážka v realizaci činností a PD vznikla v rámci legislativní oblasti při získávání povolení. Předběžný termín jejich realizace je 30.8.2022. Tím vzniká obci problém při doložení podmínek dle obvyklých požadavků relevantních národních či jiných uvedených dotačních programů.

Z uvedených důvodů žádáme o zmírnění podmínek programu a o prodloužení termínu k doložení dokladů od řídicího orgánu do 31. 12. 2024.

Děkuji za kladné vyřízení.

Petr Blokša, v.r.
Starosta obce Pržno