



Svazek obcí

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA

Leskovec nad Moravicí 204, 793 68, tel.+420 602 555 656, e-mail josef@bruntal.tv

Vážený pan náměstek Moravskoslezského kraje  
Jan Krkoška  
Krajský úřad Moravskoslezského Kraje  
28. října 117  
702 18 Ostrava

V Leskovci nad Moravicí dne 7. 3. 2021

Věc: **doplnění informace k Žádosti o prodloužení termínu pro doložení dokumentace k uzavření smlouvy o úvěru**

Vážený pane náměstku, zasíláme Vám **doplnění informace** k naší Žádosti o prodloužení termínu pro doložení dokumentace k uzavření smlouvy o úvěru k projektu Mikroregionu Slezská Harta, „Zlepšení infrastruktury pro cykloturistiku v příhraničních území Moravskoslezského a Trenčianského kraje“.

Pro zdárné uzavření smlouvy mezi Mikroregionem Slezská Harta a Moravskoslezským krajem, je nezbytné doložit doklady, přesněji smlouvu s vítězem VŘ (dodavatelem stavby), a to nejpozději do termínu 17. 3. 2022.

**K naší žádosti ze dne 4.3.2022 doplňujeme tuto informaci.**

**Žádáme o změnu termínu pro doložení podkladů z původního termínu 17. 3. 2022 na termín 17. 9. 2022, tedy posun o 6 měsíců.**

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti

S pozdravem

*U. Z. BEDŘICH BUŤÁK MÍSTOPŘEDSEDA*

Ing. Josef Havlík  
předseda Mikroregionu Slezská Harta