

**Pro: KÚ, ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A CESTOVNÍHO RUCHU, ODDĚLENÍ
CESTOVNÍHO RUCHU**

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ REALIZACE PROJEKTU 00370/2020/RRC

1. informace o žadateli: One MOVie s. r. o.
2. informace o projektu: COPAK JE TO ZA VOJÁKA 2
3. číslo smlouvy a poskytnutí dotace z rozpočtu MS kraje: 00370/2020/RRC
4. nové termíny realizace projektu:
 - a. *Předpokládaný termín natáčení AVD v MS kraji: 20.4. – 30.6. 23*
 - b. *Předpokládaný termín ukončení projektu v MS kraji: 30.10.23*
5. odůvodnění žádosti: *S ohledem na dvouletý časový výpadek z důvodu korona virových opatření, jsme museli přesunout přípravné práce na rok 2022. Nyní je projekt v přípravné fázi. Plánování a konzultace s nejvýznamnějšími partnery projektu. Z těchto důvodů předpokládáme, že projekt bude realizovatelný až během roku 2022 s jeho ukončením ke dni 30.08. 2023.*
6. podpis statutárního zástupce společnosti: Martin Toš

Dne: 18.5.2022