

Moravskoslezský kraj
Krajský úřad
Ing. Daniela Vágnerová
28. října 117
702 18 Ostrava

Ve Vrbně pod Pradědem dne 04. 05. 2022

Žádost o prodloužení doby realizace projektu

Vážená paní Vágnerová,

obracím se na Vás ve věci smlouvy č. 03418/2021/SOC, z dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021“, na realizaci projektu „Projekční práce zaměřené na rekonstrukci objektu a rozvoj sociální služby Domova pro seniory Vrbno, p. o.“.

Žádám Vás tímto o prodloužení termínu realizace projektu z 30.6.2022 ba 31.12.2022, a to z důvodu změn koncepce projektu, karantén, včetně uzavření domova pro seniory.

Účelem projektu je vyhotovení projektové dokumentace na „Projekční práce zaměřené na rekonstrukci objektu a rozvoj sociální služby Domova pro seniory Vrbno, p. o.“
Původní koncepce byla na přístavbu nové části, která byla přízemní. Při navrhování stavby bylo zjištěno nutné její rozšíření i na patro, a to z důvodu dodržení potřebné velikosti pokojů a sociálních zařízení dle platných vyhlášek. Zpracování projektové dokumentace bylo rovněž ovlivněno karanténami jak na straně zhotovitele, tak i objednatele. V průběhu zpracování díla došlo k dlouhodobému zákazu vstupu do místa stavby, tedy do domova pro seniory, který byl vyhlášen MZ ČR, a to z důvodu ochrany zdraví uživatelů. Nebylo tedy dlouhodobě možné aktualizovat a upřesňovat náležitosti díla.

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem

Simona Adamová, DiS.
ředitelka organizace
Mnichov 262
793 26 Vrbno pod Pradědem
tel: 797 977 640