



Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.  
Bieblova 3, 702 00 Ostrava  
IČ: 26593548 DIČ: CZ 26593548  
Tel. + fax: +420 596 115 318, 774 993 213  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. š.účtu: 195882225/0300  
[czp.ustredi@czp-msk.cz](mailto:czp.ustredi@czp-msk.cz), [www.czp-msk.cz](http://www.czp-msk.cz)

Krajský úřad Moravskoslezského kraje  
Vedoucí odboru sociálních věcí  
Mgr. Aleš Neuwirth  
28. října 117  
702 18 OSTRAVA

V Ostravě dne 11. 5. 2022

### **Prodloužení termínu realizace projektu**

Vážený pane vedoucí,

naše organizace obdržela v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021 investiční dotaci na realizaci projektu „Zvýšení mobility zaměstnanců a uživatelů osobní asistence“, smlouva evidenční číslo 03449/2021/SOC, ve výši 450.000 Kč.

Jedním ze závazků vyplývajícím ze Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje je dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 30. 6. 2022.

Dodavatel vozidla, firma Auto Heller Ostrava nám na náš dotaz avizovala termín dodání objednaného vozidla nejdříve ve 2. pololetí 2022. Toto zpoždění vzniklo především v důsledku potíží týkajících se dodávek. Jedná se o dopady války na Ukrajině. Podrobnosti jsou v přiloženém dopise.

Prostřednictvím této žádosti, bych Vás chtěl požádat o prodloužení termínu realizace projektu Zvýšení mobility zaměstnanců a uživatelů osobní asistence do 31. 12. 2022.

S pozdravem

**Ing. LIBOR** Digitálně podepsal  
**SCHENK** Ing. LIBOR SCHENK  
Datum: 2022.05.11  
21:40:59 +02'00'

Ing. Libor Schenk  
ředitel



8. 3. 2022

## Užitkové vozy

Vážení zákazníci,

z výrobního závodu jsme obdrželi informace, podle kterých s ohledem na probíhající válku na Ukrajině dochází k neočekávaným výpadkům některých subdodávek. K dalšímu přizpůsobení výroby muselo v této souvislosti dojít v některých továrnách již v uplynulých dnech. Kromě ohrožené finalizace již započaté výroby některých vozů je velmi pravděpodobné, že bude muset dojít k dočasnému zastavení výroby. Zpoždění výrobního procesu se dotýká i Vaří objednaného vozidla. V současné chvíli nejsme schopni odhadnout, kdy bude vozidlo přesně vyrobeno a dodáno.

Prosíme vás jménem značky Volkswagen Užitkové vozy o pochopení a ujišťujeme Vás, že v nastalé bezprecedentní situaci činíme vše pro zajištění běhu výroby a dodávek vozů. Nicméně za dané situace ani výrobce není schopen sdělit definitivní termín dodání. Až bude výroba potvrzena, bude Vás prodejce neprodleně informovat. V době objednání prodejce nemohl toto extrémní prodloužení termínů předpokládat a ani jej nemůže nikterak ovlivnit.

Za způsobené komplikace se omlouváme.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem,

**Porsche Česká republika s.r.o.**  
Volkswagen Užitkové vozy  
Radlická 740/113d, 158 00, Praha 5  
IČO 256 54 012, DIČ: CZ 256 54 012

Jakub Šebesta

ředitel značky Volkswagen Užitkové vozy

Porsche Česká republika s.r.o.  
Importér Volkswagen  
Radlická 740/113d  
158 00 Praha 5 – Jinonice  
Telefon: +420 251 033 111  
E-Mail:  
Datum:  
[www.vw-uzitkove.cz](http://www.vw-uzitkove.cz)

IČO 25654012  
DIČ: CZ25654012

Zapsána v obchodním rejstříku  
vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl C, vložka 58399

Raiffeisenbank a.s.  
IBAN:  
CZK: CZ285500000005050011077  
EUR: AT373100000154261771