



OBEC TROJANOVICE
744 01 TROJANOVICE 210

Trojanovice, 1. srpna 2022

Žádost o změnu projektu CÉRKA – Revitalizace dolu Frenštát

Vážení,

zasíláme Vám tímto žádost č. 1 o změnu projektu CÉRKA – Revitalizace dolu Frenštát – předprojektová příprava. Změna se týká úpravy rozpočtu projektu, konkrétně navýšení částky na položce investičních nákladů převodem 460 tis. Kč z položky neinvestičních nákladů.

	AKTUÁLNÍ ROZPOČET	ZMĚNOVÝ ROZPOČET
INVESTIČNÍ NÁKLADY	3 800 000 Kč	4 260 000 Kč
NEINVESTIČNÍ NÁKLADY	1 200 000 Kč	740 000 Kč
CELKEM	5 000 000 Kč	5 000 000 Kč

Individuální dotace od Moravskoslezského kraje ve výši max. 5 mil Kč. byla obci Trojanovice poskytnuta uzavřením smlouvy č. 01339/2022/RRC na zpracování projektové dokumentace v předprojektové etapě projektu CÉRKA (vyhotovení studie proveditelnosti, urbanisticko architektonická studie, atd.).

V rámci realizace projektu vznikla nepředpokládaná nutnost vypracování dodatečných podkladů (biologický audit území, návrh energetické koncepce potřebné pro kvalifikovaný odhad stavebních nákladů projektu) nezbytných pro dopracování studie proveditelnosti, která ověřuje mj. celkovou realizovatelnost projektu revitalizace brownfieldu a možnost předložit projekt CÉRKA k dalšímu financování z programu Spravedlivá transformace.

Uvedená změna nebude mít vliv na harmonogram ani na naplnění účelu projektu CÉRKA – Revitalizace dolu Frenštát – předprojektová příprava.

Děkuji.

S pozdravem



Mgr. Jiří Novotný, starosta obce Trojanovice

Příloha: Aktualizovaný rozpočet projektu CÉRKA – Revitalizace dolu Frenštát – předprojektová příprava

Nákladový rozpočet projektu - individuální dotace

Vyplňte prosím pouze bílá políčka

Druh nákladu/výdaje		Plánované celkové náklady/výdaje	Požadovaná výše dotace z rozpočtu MSK	Přiznaná výše dotace
		(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
		a	b	c
Druh	1 Dlouhodobý nehmotný majetek	4 733 000	4 260 000	0
Položka	1.1. Programové vybavení (software)			
Položka	1.2 Projektová dokumentace	4 733 000	4 260 000	
Položka	1.3			
Položka	1.4			
Položka	1.5			
Položka	1.6			
Položka	1.7			
Druh	2 Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
Položka	2.1 Budovy, haly, stavby			
Položka	2.2 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí			
Položka	2.3 Pozemky, pěstitelské celky trvalých porostů			
Položka	2.4 Výpočetní technika (hardware)			
Položka	2.5			
Položka	2.6			
Položka	2.7			
INVESTIČNÍ NÁKLADY/VÝDAJE CELKEM:		4 733 000	4 260 000	0

Příloha č. 1 k žádosti o individuální dotaci

projekt: CÉRKA -Revitalizace dolu Frenštát - podpora předprojektové přípravy

žadatel: Obec Trojanovice

Nákladový rozpočet projektu - individuální dotace

Vyplňte prosím pouze bílá políčka

Druh nákladu/výdaje		Plánované celkové náklady/výdaje	Požadovaná výše dotace z rozpočtu MSK	Přiznaná výše dotace
		(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
		a	b	c
Druh	1. Spotřeba materiálu	0	0	0
Položka	1.1			
Položka	1.2			
Položka	1.3			
Druh	2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
Položka	2.1			
Položka	2.2			
Položka	2.3			
Druh	3. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
Položka	3.1			
Položka	3.2			
Druh	4. Spotřeba energie	0	0	0
Položka	4.1 Spotřeba elektrické energie			
Položka	4.2 Vodné, stočné			
Položka	4.3 Spotřeba plynu			
Druh	5. Mzdové náklady	822 000	740 000	0
Položka	5.1 pracovní smlouvy, DPP/DPČ	822 000	740 000	
Položka	5.2			
Položka	5.3			
Druh	6. Cestovné	0	0	0
Položka	6.1			
Položka	6.2			
Druh	7. Oprava a udržování	0	0	0
Položka	7.1			
Položka	7.2			
Druh	8. Jiné uznatelné služby	0	0	0
Položka	8.1			
Položka	8.2			
Položka	8.3			
Položka	8.4			
NEINVESTIČNÍ NÁKLADY/VÝDAJE CELKEM:		822 000	740 000	0

