



KUMSP00Y6V64

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
evidenční číslo 08103/2018/RRC ze dne 13. 11. 2018
 (dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: **Janem Krkoškou**
náměstkem hejtmána kraje

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Dustee Technologies s.r.o.

se sídlem: Hasičská 551, 700 30 Ostrava

zastoupena: [REDACTED]

IČ: 07098634

bankovní spojení: FIO banka, a.s.

číslo účtu: 2201433012/2010

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 74482

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 11. 2018 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 08103/2018/RRC (dále jen „smlouva“).
2. Účelem smlouvy je poskytnutí kombinované dotace poskytovatelem příjemci na realizaci projektu „Dustee Technologies s.r.o.“ realizovaného v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018 (dále jen „projekt“).
3. Dne 16. 7. 2019 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2020. Jako důvod tohoto kroku příjemce uvádí restrukturalizaci a personální změny ve společnosti Dustee Technologies s.r.o.
4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

III.
Změna smlouvy

1. Čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
 „dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do **31. 12. 2020**,“.
2. V čl. V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „zpracované **k 31. 12. 2018**“ nahrazuje textem „zpracované **k 31. 12. 2018 a 31. 12. 2019**“.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
08103 poř. číslo	2018 rok	RRC/1 zkr. odd.

3. V Čl. V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 20. 1. 2020“ nahrazuje textem „nejpozději do 20. 1. 2021“.
4. Čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020,“.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 13/1586 ze dne 12. 9. 2019.

22 .10. 2019
V Ostravě dne

v Ostravě dne 19. 9. 2019
v dne

[Redacted signature area]

za poskytovatele

Jan Krkoška
na základě pověření
hejtmana kraje

[Redacted signature area]

za příjemce

[Redacted signature area]

