

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Žadatel: Dock Ostrava s.r.o., IČ 09317449

Název projektu: Rozšíření podnikatelské činnosti Dock Ostrava o pekárenské výroby pro bistro "Křupavý Frank"

Číslo smlouvy: 03830/2021/RRC

Předmět: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu do 31.10.2022


Tímto žádáme o prodloužení realizace výše zmíněného projektu do 31.10.2022 z důvodu prodloužení doby rekonstrukčních stavebních prací prostor určených pro plánované bistro „Křupavý Frank“. Bistro bude provozováno v prostorách po bývalé prodejně sportovních pomůcek. Tyto prostory jsou postupně rekonstruovány ve 3 fázích:

1. rozšíření kapacity kavárny/klubu Dock – tato fáze je již téměř hotova
2. rozšíření zázemí pro oba podniky (Dock a Krupavý Frank) – jde o:
 - novou součást kuchyně (pekárna) – hotovo
 - nový sklad – hotovo
 - spojovací chodbu s bistroem – hotovo
 - zázemí pro zaměstnance se sociálním zařízením – plán zhotovení do konce července 2022
3. samotný prostor bistra – plán dokončení do konce června 2022

Původní plán pro dokončení všech prací byl do konce dubna 2022, ale majitel budovy, který rekonstrukce financuje, měl realizační problémy se zhotoviteli, takže se stavební práce protáhly téměř o 4 měsíce. Bistro nemůžeme provozovat v nezkolaudovaném prostoru. Teprve nyní (konec července) je možné začít objednávat vybavení bistra a pekárny, jehož součástí jsou i přístroje zahrnuté do Projektu. V tuto chvíli máme pořízeny dva ze tří plánovaných přístrojů – chybí již jen rozpékací pec, která bude umístěna právě v prostorách plánovaného bistra. Tento nákup proběhne do konce července 2022. Proto žádáme odložení realizace projektu – prozatím nebylo možné rozpékací pec pořídit z těchto důvodů:

- nemožnost uskladnění a instalace v prozatím nedodělaném prostoru,
- byly zpožděny práce na prototypování pekárenských výrobků a jejich následné rozpékání/zapékání. Toto prototypování proběhlo v týdnu 20.-26.7. 2022 a díky němu jsme vyzkoušeli různé typy rozpékání, z čehož vznikla potřeba na konkrétní rozpékací stroj.

V Ostravě 28.6.2022



Jaroslav Bednář, jednatel